

## **Nyhetsbrev 3 - Införande av Visma webSesam**

Tidsplan, pilotkommuner, installation av VwS samt nytt formulär för beställning av användare.

---

### **Tidsplan**

Projektgruppen fortsätter arbetet med att skapa utbildningsmaterial och att anpassa systemfunktioner.

### **Pilotkommuner**

Kommunerna Mora och Rättvik kommer fungera som pilotkommuner och flyttar över till VwS först. De kommer hjälpa oss "provköra" plattform och utbildning för att göra övergången enklare för resterande kommuner och regionen. Vi jobbar hårt för att göra övergången så smidig som möjligt men är ändå medvetna om att så här omfattande system har en viss inkörningsperiod.

### **Installation av VwS**

Nu är VwS installerat i regionens system vilket innebär att vi är ett steg närmare start av det verkliga införandet. Projektgruppen kommer nu flytta över arbete och fokus från testmiljö till den "skarpa" VwS, för att få den helt driftklar.

### **Ny beställning av förskrivarbehörighet**

Beställning av användare för VwS för alla hjälpmedelsförskrivare måste initieras av ansvarig chef. Ett formulär för att beställa/uppdatera/avsluta en användare kommer tas fram. Formuläret kommer innehålla uppgifter för att styra vilka vyer och sortiment som hjälpmedelsförskrivaren ska ha tillgång till, men även fält för att uppge tillhörighet till Vårdgivare/Vårdenhet som krävs för att kunna följa Patientdatalagen (PDL). Tanken är att detta ska förenkla handhavandet för förskrivaren och att det ska vara lätt att hitta rätt hjälpmedel.