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Sammanfattning  

I ESF-projektet Valideringslyft har både nationella och regionala aktörer samverkat för att 
utveckla en regional infrastruktur för validering i arbetsliv och utbildning. Alla Sveriges 
regioner har deltagit i projektet, som pågått mellan den 1 december 2020 och den 31 
december 2022, med Myndigheten för yrkeshögskolan som projektägare. Projektet har 
genomförts i nära dialog med regionerna och utgått från de förutsättningar och 
utmaningar inom valideringsområdet som respektive region haft. 

Projektets aktiviteter har strävat efter att vara system- och strukturpåverkande med 
regionerna som primär målgrupp, utifrån sitt regionala utvecklingsansvar. Regionernas 
behov av stöd har varit vägledande i utformningen av projektets verktyg, stödaktiviteter 
och gemensamma workshops – med fokus på att skapa lärande och erfarenhetsutbyte.  

Ett resultat av projektet är att samverkan har stärkts mellan regionerna inom 
valideringsområdet. Projektet har bidragit till att skapa en gemensam kunskapsbas att 
utgå ifrån, samt en ökad samsyn kring validering och regionernas roll för att främja 
validering. Genom att samtliga regioner deltagit i projektet har det bidragit till att 
respektive region har kunnat planera och påbörja utvecklingsarbete med hjälp av 
varandra.  

Projektet har medverkat till större likvärdighet avseende stöd för validering av individers 
kunnande nationellt och regionalt. Detta har bland annat skett genom det analysverktyg 
som utvecklats för att stödja regionernas arbete med att identifiera utvecklingsområden. 
Samtliga 21 regioner har kartlagt och självskattat sin kompetens inom validering genom 
analysverktyget. Arbetssättet har möjliggjort handlingsplaner och målbilder i det fortsatta 
arbetet, som har sin grund i de områden som analysverktyget pekat ut som viktiga för att 
arbeta med regionala strukturer för validering.  

Jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering har varit integrerade delar i projektets 
stödmaterial och workshops. Vidare har projektet synliggjort vilken potential validering har 
för att bidra till en mer jämställd och tillgänglig arbetsmarknad. Hur perspektiven kan 
integreras i regionernas arbete med validering är under fortsatt utveckling vid projektets 
slut, vilket flera av regionerna identifierat med hjälp av det metodstöd som projektet 
tillhandahållit. I flera av de handlingsplaner som regionerna tagit fram under projektet 
prioriteras insatser för att stärka jämställdhet, tillgänglighet och ekologisk hållbarhet med 
hjälp av validering som instrument.  

Genom projektet har regionerna utvecklat sitt arbete med strukturer för validering. 
Samtidigt har regionerna även fortsättningsvis varierande förutsättningar att arbeta med 
validering som del i det regionala kompetensförsörjningsarbetet. Valideringslyft har varit 
ett viktigt steg på vägen mot regionala strukturer för validering. Projektet visar dock att 
strukturer för validering kräver både långsiktigt och uthålligt arbete för att kunna bidra till 
omställning, livslångt lärande och arbetslivets kompetensförsörjning. En viktig slutsats 
av projektet är därför att arbetet med regionala strukturer för validering behöver fortsätta 
även framöver.   

Genom ett regeringsuppdrag till Tillväxtverket och Myndigheten för yrkeshögskolan, som 
ska genomföras i samverkan med Arbetsförmedlingen, kommer regionerna ha möjlighet 
att utveckla regionala stödstrukturer för validering även de kommande åren. Detta med 
hjälp av de handlingsplaner och målbilder som regionerna tagit fram under 
genomförandet av Valideringslyft.  
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1 Projektidé och förväntade resultat  

I detta kapitel följer en redogörelse av projektets syfte och mål samt tillkommande 
aktiviteter som tillkommit utifrån identifierade behov under projektets gång. Kapitlet inleds 
med en bakgrund till projektet och den utlysning som projektet genomförts inom ramen 
för.  

1.1 Bakgrund 
I januari 2020 lämnade Valideringsdelegationen (2015–2019) över sitt slutbetänkande till 
Utbildningsdepartementet. I betänkandet presenteras förslag om att tydliggöra, 
effektivisera och stötta strukturer för att validering ska bli tillgängligt och användbart i 
kompetensförsörjning och det livslånga lärandet för att möta arbetsmarknadens behov. 
Betänkandet tydliggör även behovet av ett samordnat arbete med validering i 
utbildningssystemet och arbetslivet, vilket är en förutsättning för att validering ska få 
genomslag och bli ett användbart verktyg. Vidare kom Valideringsdelegationen fram till 
att validering kan bidra till att arbetsmarknaden fungerar bättre genom att tydliggöra både 
behov och tillgänglig kompetens och samtidigt bidra till rörlighet på arbetsmarknaden. 
Betänkandet pekar också på vikten av att öka kunskapen bland regionala aktörer när det 
gäller validering.1  

Valideringsdelegationen tog även fram en vägledning för samverkan kring validering på 
regional nivå. Vägledningen syftar till att fungera som ett praktiskt stöd för vilken roll 
regionalt utvecklingsansvariga kan och bör ta i valideringsarbetet men också som stöd för 
hur ett regionalt utvecklingsarbete för samverkan om validering kan byggas upp.2 

Under åren 2018–2020 hade Tillväxtverket ett regeringsuppdrag om att stödja det 
regionala kompetensförsörjningsarbetet.3 Inom ramen för uppdraget, där Tillväxtverket 
erbjöd finansiering, kunskap och nätverk, kunde regionerna stärka det strategiska arbetet 
med kompetensförsörjning med analyser och prognoser, samverkan och dialog med 
relevanta aktörer. I uppdraget lyfte regeringen fram tre fokusområden: regionala 
strukturer för validering, lärcentra och yrkesvux. Validering var då ett nytt område för 
många av regionerna att arbeta med och det fanns stort behov av att klargöra rollen för 
de regionalt utvecklingsansvariga på detta område. Efter uppdragets slut har 
Tillväxtverket fortsatt att stödja regionernas arbete med det regionala 
kompetensförsörjningsarbetet, främst med fokus på nätverk och kunskap.4 

I regleringsbrevet för 2020 gav regeringen Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) i 
uppdrag att följa och stödja det utvecklingsarbete som pågår inom valideringsområdet 
nationellt och regionalt. Utifrån uppdraget har MYH arbetat med att sprida kunskap och 
tillhandahålla övergripande information om validering samt samordna pågående 
myndighetssamarbete om valideringsfrågor.  

1.1.1 Europeiska Socialfondens utlysning ”Stärkt infrastruktur och 
metodutveckling inom validering” 

Projektet Valideringslyft har genomförts inom ramen för den Europeiska socialfondens 
utlysning ”Stärkt infrastruktur och metodutveckling inom validering”. Utlysningen rymdes 

 
1 SOU 2019:69 Slutbetänkande: Validering – för kompetensförsörjning och livslångt lärande. 
2 Valideringsdelegationen 2015–2019, Samverkan kring validering på regional nivå - Vägledning för aktörer med 
ett regionalt utvecklingsansvar. 
3 Regeringsbeslut (2017) Uppdrag att stödja regionalt kompetensförsörjningsarbete 2018–2020. 
N2017/07839/RTS. 
4 Tillväxtverket (2021) Att stödja och främja det regionala kompetensförsörjningsarbetet – Utvärdering av 
Tillväxtverkets uppdrag 2018–2020.  
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inom socialfondens programområde 1, kompetensförsörjning, specifikt mål 1.2 ”Utveckla 
och tillämpa metoder för stärkt koppling mellan utbildning och arbetsliv”. Utifrån de 
utvecklingsområden som lyfts i Valideringsdelegationens slutbetänkande var syftet med 
utlysningen att stärka och utveckla nationell och regional infrastruktur och stödja 
metodutveckling inom validering.5 

Utlysningen tog även avstamp i följande utmaningar och utvecklingsområden som 
identifierats i samband med tidigare uppdrag, myndighetssamarbeten och insatser inom 
validering på nationell och regional nivå: 

• Samsynen kring och förståelsen för nyttan med validering som instrument på 
nationell och regional nivå bör öka. 

• Det finns stora variationer i regionernas förutsättningar för att arbeta med 
validering som del i det regionala kompetensförsörjningsarbetet.  

• Det finns stora variationer i regionerna, i kunskap och användandet av befintlig 
information och stöd kring validering. 

• Det är stora variationer i kvalitet och likvärdighet i genomförande av validering, 
beroende på var i landet och av vilken aktör valideringen genomförs. 

• Företrädare för flera av regionerna behöver mer stöd i sitt arbete med att ta fram 
regionala strukturer för utvecklingen av validering och samordning av 
valideringsinsatsen. 

• Regionernas och kommunernas kännedom om samt användningen av 
branschmodeller och validering inom vuxenutbildning behöver öka. 

1.2 Projektets mål och delmål 
 
Projektet har haft för avsikt att genom ett strukturerat och samordnat tillvägagångssätt ge 
regionerna förutsättningar att förflytta sina positioner mot en effektiv stödstruktur för 
validering. För merparten av regionerna var syftet att förflytta sig från kartläggningsfasen 
till en mer operationell fas. För de regioner som redan hade kommit en bit på väg var 
målet att ta nästa steg mot en etablerad struktur och för de regioner som redan hade en 
etablerad struktur att utveckla denna för större effektivitet. Tanken med projektet var att 
ge regionerna förutsättningar att kunna följa en gemensam metod för att: 

1 Kartlägga nuläge. För att underlätta kartläggning togs ett gemensamt 
kartläggningsverktyg fram som skulle kunna användas av regionerna.  

2 Skapa en målbild (var regionen vill att stödstrukturen ska vara) utifrån regionernas 
nuläge, förutsättningar och prioriteringar.  

3 Skapa en handlingsplan (hur regionen flyttar stödstrukturen från nuläge till 
målläge). Skapas utifrån resultatet av punkt 1 och 2. Aktiviteter som kräver 
samverkan med nationella parter pekades ut som viktiga och skulle enligt 
projektplanen genomföras gemensamt med flera regioner.  

4 Genomföra aktiviteter utifrån prioriteringar i handlingsplanen. 

 

Tanken med ovanstående metod var att starta med punkt 1 (kartläggningsverktyget, som 
under genomförandet kom att benämnas ”analysverktyget”) för att sedan fortsätta med 
punkt 2–4. Metoden togs fram för att kunna användas kontinuerligt i respektive region, 
även efter projektets slut. 

 
5 Svenska ESF-rådet (2020) Utlysning för ESF nationellt av genomförande projekt med inriktning: ”Stärkt 
infrastruktur och metodutveckling inom validering”. 
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Liksom den aktuella utlysningen har målet med projektet varit att stödja strategisk 
utveckling och samordning av nationell och regional infrastruktur och samordnad 
metodutveckling inom validering, och därigenom bidra till att fler kvinnor och män ges 
möjlighet att valideras. 

De önskade resultat som identifierades i projektet, för att åstadkomma förändring på 
individ-, organisations- och projektnivå var: 

• tydligare ansvarsfördelning mellan aktörer på regional och nationell nivå. Vem 
har ansvar för vad? 

• rutiner finns för samverkan mellan regioner och myndigheter på nationell nivå 

• ökad nationell samsyn kring vad validering är och hur den kan genomföras 

• förstärkt operativ samverkan mellan berörda myndigheter och regioner för ökad 
användning av validering som uppnås genom det gemensamma arbetet i 
projektet 

• utvecklat regionalt kartläggningsverktyg som ger stöd för långsiktig regional och 
nationell kapacitetsuppbyggnad inom validering.   

• framtagen nationell verktygslåda med metodstöd och informationsmaterial för 
genomförande av validering 

• ökade förutsättningar för regional likvärdighet i genomförande av validering. 

Projektet har strävat efter att resultaten ovan ska leda till följande samhällseffekter på 
lång sikt: 

• Stärkt operativ infrastruktur för validering.  

• Stärkta varaktiga strukturer på regional nivå. 

• Ökad legitimitet till validering som instrument. 

• Ökad likvärdighet, kvalitet, legitimitet och rättssäkerhet i genomförandet av 
validering.  

• Antalet individer, kvinnor och män, som blir validerade ökar. 

• Antalet arbetsgivare som använder validering som ett verktyg i sitt 
kompetensförsörjningsarbete ökar. 

• Ökad regional kapacitet att arbeta med validering. 

• Förstärkt stöd till individer i valideringens genomförande.  

• Fler individer ges möjlighet att bli validerade. 

I syfte att uppnå målen har projektet arbetat samordnat och i nära dialog med regionerna 
avseende framtagning av verktyg, stödaktiviteter, gemensamma workshops, bland annat 
för att skapa lärande mellan regioner, och mellan regioner och myndigheter.  

Förtydligande av projektets mål: ”Förstärkt stöd till individer i valideringens 
genomförande” och ”Fler individer ges möjlighet att bli validerade”. 
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Aktiviteter Resultat Effekter 

• Skapa digitalt 
kommunikations- och 
kunskapsmaterial i 
syfte att öka samsyn 
och kunskap inom 
olika 
valideringsområden. 

• Genomföra 
utbildningar, tematiska 
workshopar och 
nätverksträffar. 

• Ökad samsyn kring 
och förståelse för 
nyttan med validering 
som ett sätt att bli 
behörig till en 
utbildning trots 
avsaknad av formella 
meriter eller som ett 
sätt att förkorta studier. 

• Fler individer ges 
möjlighet att bli 
validerade och komma 
vidare till studier, 
oavsett bakgrund eller 
livssituation som 
tidigare kunnat utgöra 
ett hinder. Exempelvis: 
 
- Avsaknad av betyg 
eller brist på 
erkännande av 
kunskaper som 
inhämtats genom 
arbete eller 
fritidssysselsättning. 
 
- Ekonomiska 
förutsättningar, 
familjesituation eller 
geografiskt avstånd 
som gjort det svårt att 
studera platsbundet på 
heltid. 

 

• Genomföra 
utbildningar, tematiska 
workshopar och 
nätverksträffar. 

• Skapa digitalt 
kommunikations- och 
kunskapsmaterial i 
syfte att öka samsyn 
och kunskap inom 
olika 
valideringsområden. 

• Ökad samsyn kring 
och förståelse för 
nyttan med validering 
som ett sätt att få 
anställning eller 
yrkesväxla, trots 
avsaknad av formella 
meriter eller 
branscherfarenhet. 

• Fler individer ges 
möjlighet att få 
anställning eller 
yrkesväxla oavsett 
bakgrund, genom att 
generella kompetenser 
erkänns och överförs 
till ett nytt 
sammanhang och 
genom kompletterande 
utbildning och 
handledning. 

• Förbättrad 
kompetensförsörjning 
och högre tillväxt för 
arbetsgivarna. 

• Samhällsekonomisk 
vinst och möjlighet till 
omställning till grön, 
hållbar ekonomi. 

• Skapa digitalt 
kommunikations- och 
kunskapsmaterial i 
syfte att öka samsyn 
och kunskap inom 

• Förändrad syn på vad 
kunskap är och hur 
den inhämtas. Allt 
lärande är lika mycket 

• Samhällsekonomisk 
vinst och en mer 
effektiv 
resursfördelning när 
individer till exempel 
slipper läsa det de 
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olika 
valideringsområden. 

• Genomföra 
utbildningar, tematiska 
workshopar och 
nätverksträffar. 

värt, oavsett var, när 
eller hur det skett. 

redan kan eller kan 
matchas snabbare mot 
lediga jobb. 

• Skapa digitalt 
kommunikations- och 
kunskapsmaterial i 
syfte att öka samsyn 
och kunskap inom 
olika 
valideringsområden. 

• Genomföra 
utbildningar, tematiska 
workshopar och 
nätverksträffar. 

• Regionernas och 
myndigheternas 
kunskap i och 
användandet av 
befintlig information 
och stöd kring 
validering ökar. 

• Målgruppsanpassad 
och kvalitetssäkrad 
information blir mer 
tillgängligt för individer, 
arbetsgivare och andra 
intressenter. 

• Möjligheterna att se, 
efterfråga och hitta 
fram till rätt 
valideringsinsatser 
ökar. 

• Regionerna fyller i 
analysverktyget samt 
gör prioriteringar och 
skapar 
handlingsplaner som 
ska leda till utveckling 
av deras regionala 
stödstrukturer för 
validering. 

• Ökad uppföljning, 
utvärdering och 
synliggörande av 
valideringsinsatser 
utifrån normkritiska 
principer, till exempel 
vem informations- och 
valideringsinsatsen 
riktar sig mot, hur 
resurser fördelas och 
vilken effekt insatsen 
ger, och vilka 
eventuella mönster 
som därmed förstärks 
eller försvagas. 

• Ökade möjligheter att 
uppnå en jämnare 
könsfördelning inom 
branscher dominerade 
av ett kön eller en mer 
utjämnad 
inkomstfördelning 
mellan kvinnor och 
män. 

• Ökade möjligheter för 
grupper med en 
svagare ställning på 
arbetsmarknaden att ta 
del av 
valideringsinsatser och 
därmed kunna 
utvecklas och 
inkluderas i samhället 
på lika villkor. 

 

Huvudfokus genom hela projektet har varit att bidra till att en sammanhållning mellan 
nationell och regional nivå och regional infrastruktur stärks. Insatserna har strävat efter 
att vara system- och strukturpåverkande med regionerna som primär målgrupp, utifrån 
sitt regionala utvecklingsansvar.  

1.3 Horisontella principer 
Tidigt i projektet togs en policy fram för hur projektet skulle arbeta med de horisontella 
principerna – det vill säga jämställdhet, tillgänglighet, icke-diskriminering och ekologisk 
hållbarhet. Hur projektet arbetat konkret för att nå målen och i vilken utsträckning målen 
har nåtts beskrivs i avsnittet om projektets mål och resultat.  

Ett av projektets effektmål har varit att resultatet av projektet ska bidra till att fler kvinnor 
och män ges möjlighet att valideras och utvecklas, så att individer får ett förstärkt stöd 
och därmed ökar sina möjligheter till att få sina kompetenser validerade. Utifrån 
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projektets syfte att stärka de regionala och nationella strukturerna för validering har ett 
viktigt mål varit att stärka likvärdighet och tillgänglighet så att fler individuella insatser 
genomförs. En ökad validering förväntas stärka kvinnors och mäns förutsättningar, 
förmåga och motivation, och förbättra möjligheter till studier eller snabbare komma in till 
en varaktig etablering på arbetsmarknaden. Genom aktiviteter för att öka kunskapen om 
validering hos projektets målgrupp har projektet arbetat för att stärka medvetenheten om 
hur validering förhåller sig till, och kan stärka, jämställdhet och tillgänglighet, icke-
diskriminering och ekologisk hållbarhet.  

Projektet har haft följande mål om jämställdhet: 

• Projektet ska öka insikt och kunskap om valideringar utifrån ett 
jämställdhetsperspektiv.  

• Projektet ska öka medverkande aktörers kunskap om och medvetenhet kring 
jämställdhet som gynnar validander (kvinnor och män) att i högre grad valideras 
och få möjlighet att få sin yrkeskompetens kartlagd, bedömd och erkänd.  

• Projektet ska utforma en jämställdhetspolicy som alla utbildare och leverantörer 
måste följa och som ingår i upphandlingen. 

• Projektet ska eftersträva att ha en jämn könsfördelning bland projektpersonal, 
styrgrupp och projektdeltagare i regionerna.  

Projektet har haft följande mål om tillgänglighet: 

• Projektets insatser ska vara tillgängliga för alla medverkande regioner.  

• Projektinformation ska finnas tillgängligt på plattformen Teams för alla regioner 
och styrgrupp. 

• Projektet ska leda till ökad kunskap och medvetenhet om tillgänglighet hos 
regionerna och andra medverkande aktörer. 

• Tillgänglighetsperspektivet ska vara integrerat i insatserna som skapar en hållbar 
effekt i medverkande regionerna. 

• Projektpersonalens arbetsplatser ska ha god tillgänglighet.  

Projektet har strävat efter att integrera ekologisk hållbarhet i största möjliga mån. Det 
finns exempel från projektet där det ekologiska perspektivet har integrerats i regionernas 
arbete med strukturer för validering på ett relevant och naturligt sätt, vilket var ett av 
målen i projektets policy för horisontella principer. Bland annat utifrån perspektivet att 
validering kan bidra till kompetensförsörjning i branscher som behöver ställa om till mer 
hållbar produktion och nya, mer resurseffektiva arbetssätt.  

I projektets genomförande har Myndigheten för yrkeshögskolans resepolicy följts, vilken 
förespråkar att resor i möjligaste mån ska genomföras med tåg. Majoriteten av projektets 
aktiviteter har genomförts digitalt, men de som genomförts fysiskt har förlagts så att de 
ska vara möjliga att nå med kollektivtrafik.  

1.4 Förändringar under projektets gång 
Även om projektets ursprungliga planering har följts över lag, har projektet haft en 
öppenhet gentemot regionerna för att kunna planera och utforma insatser enligt deras 
behov av stöd. Det har inneburit att ett antal aktiviteter och insatser tillkommit, som 
bedömts viktiga för att bidra till regionernas arbete med att bygga upp strukturer för 
validering i linje med projektets mål. Likaså har regionernas önskemål varit vägledande 
för workshopseriens innehåll.  
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1.4.1 Delprojekt 

Under projektets genomförande identifierade myndigheten tillsammans med regionerna 
ett antal olika fokusområden som utgjort fem olika delprojekt: 

• Nätverk för erfarenhetsutbyte om validering. 

• Kopplingen mellan branschvalidering och komvux. 

• Metodstöd för utförare av validering inom komvux. 

• Samverkan kring strategisk kompetensförsörjning inom näringslivet. 

• Identifikation och kategorisering av befintliga filmer om validering.  

Detta är områden som samtliga lyftes fram av regionerna som viktiga för att utveckla 
regionala strukturer för validering. Delprojekten har bedrivits parallellt med projektets 
ursprungliga planering och redogörs för närmare i bilagan till slutrapporten.  

1.4.2 Transnationell samverkan 

I mars 2022 lämnade myndigheten in en ändringsansökan för att inkludera transnationell 
samverkan i projektet, som blev beviljad av Svenska ESF-rådet. Bakgrunden till 
ändringsansökan var att flera regioner uttryckte intresse för erfarenhetsutbyte och 
deltagande på den internationella 4th VPL Biennal. Biennalen har fokus på processer och 
strukturer för validering, och samlar deltagare från olika länder. Biennalen hade mer än 
200 fysiska besökare och dessutom ett antal deltagare som följde på distans.  

I samband med biennalen genomförde projektet ett studiebesök i Reykjavik med 16 
deltagare från 13 olika regioner i Sverige. Besöket omfattade tre organisationer som 
arbetar med validering på Island: ETSC, Starfsmennt och IÐAN. Island som land 
motsvarar ungefär en svensk region till både storlek och invånarantal och har utvecklat 
flera processer och strukturer som främjar validering under de senaste åren. 
Valideringsdelegationen beskriver i sitt slutbetänkande att erfarenheterna från Island och 
våra nordiska grannländer är särskilt värdefulla i diskussionerna om hur Sveriges system 
för validering kan stärkas. Därför var det av intresse för de svenska regionala 
företrädarna att ta del av arbetssätten som tillämpas på Island för att bygga upp 
strukturer för validering.  

Majoriteten av representanter från regionerna uttryckte i projektets slututvärdering att 
studiebesöket på Island skapat stort eller mycket stort, mervärde för den egna regionen. 
Möjligheterna till erfarenhetsutbyte och lärdomar till det egna arbetet lyftes fram som 
särskilt värdefullt.  

2 Arbetssätt  

I detta kapitel beskrivs projektets huvudsakliga arbetssätt, aktiviteter och metoder.  
 
Projektet har genomförts i nära dialog med regionerna, och utgått från de förutsättningar 
och utmaningar inom valideringsområdet som respektive region haft. Detta har varit 
nödvändigt utifrån projektets syfte att stärka den regionala kapaciteten för validering. En 
grundläggande förutsättning var att regionerna från början ställde sig bakom 
myndighetens ansökan om medel från socialfonden och uttryckte ett stort intresse för att 
bidra till att utveckla strukturer för validering i både arbetsliv och utbildning.  

Arbetssättet i projektet har inspirerats av ett annat ESF-projekt med Myndigheten för 
yrkeshögskolan som projektägare, BOSS (Branschvalidering – operativ och strategisk 
samverkan). Detta arbetssätt, med fokus på kollegialt lärande och expertstöd, hade vid 
starten för Valideringslyft använts framgångsrikt i BOSS-projektet för att driva 
utvecklingsarbete med strukturellt fokus och externa aktörer som målgrupp. I det 
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projektet tillämpades arbetssättet gentemot branschorganisationer i stället för regioner. 
Att involvera regionerna för att stärka strukturer för validering var också en idé som 
föddes ur BOSS där de deltagande branscherna beskrev ett behov av att få med 
regionerna i valideringsarbetet. Projektledningen för BOSS-projektet tog dessa idéer 
vidare inom myndighetens befintliga strukturer och ytterligare ett projekt utvecklades. 

Projektet har under hela sitt genomförande kännetecknats av erfarenhetsutbyte och 
lärande regionerna emellan samt mellan myndigheten och regionerna. Arbetssätten och 
metoderna som tillämpats i projektet har byggt på samverkan och många gånger handlat 
om att skapa ökad samsyn gällande förståelse, definitioner och tillvägagångssätt för 
validering – likaså om metoder för att bygga upp och utveckla strukturer för validering.  

I en första nulägesanalys konstaterades att regionerna hade kommit olika långt i sitt 
arbete med att förankra och föra fram validering i strategiska diskussioner och på 
beslutande nivåer. Det fanns stor variation i kunskap om validering och hos flera regioner 
saknades tillgängligt informationsmaterial och statistik om validering både gällande 
individer fördelat på kvinnor och män och vilka aktörer som arbetar inom området. Många 
regioner efterfrågade stöd i sitt arbete med att ta fram regionala strukturer för 
utvecklingen av validering och menade att det krävdes samordning av valideringsinsatser 
både på regional och nationell nivå. Flera regioner betonade vikten av nationell 
samordning mellan de myndigheter som har uppdrag inom valideringsområdet. 

I Valideringsdelegationens slutbetänkande konstateras att regionala strukturer för 
validering förutsätter att validering som verktyg är inkluderat i det regionala 
kompetensförsörjningsarbetet, snarare än att det bedrivs i projektform vid sidan av 
ordinarie arbete. Utifrån de utmaningar som fanns vid projektets start, och 
Valideringsdelegationens slutsatser, har ambitionen därför varit att projektets arbetssätt 
och de stödverktyg som tagits fram, ska kunna användas i regionerna även efter 
projektets slut.  

2.1 Projektorganisation 
Projektet Valideringslyft har haft en styrgrupp bestående av representanter från 
Myndigheten för yrkeshögskolan, Arbetsförmedlingen, LO, Skolverket, Sveriges 
kommuner och regioner, Svenskt Näringsliv, Sveriges universitets- och högskoleförbund 
och Tillväxtverket. Styrgruppens sammansättning har inneburit att både myndigheter och 
organisationer på nationell nivå, med uppdrag och/eller intresse av validering och 
kompetensförsörjningsfrågor, funnits representerade under projektets gång. Styrgruppen 
har bidragit till att skapa förutsättningar för att nå uppsatta mål och medverkat till 
prioriteringar i genomförandet. Den breda sammansättningen, med representation från 
aktörer som verkar för validering inom komvux, yrkeshögskola, högre utbildning och i 
arbetslivet, har varit viktig i utformningen av stöd till regionerna under hela projektet. I 
utformningen av analysverktyget har bredden av perspektiv på validering varit särskilt 
betydelsefull.  

MYH har som projektägare stått för projekt- och processledning, kommunikation, 
ekonomi och administration. När det gäller projekt- och processledare för projektet har 
hänsyn tagits till kompetens om både regional utveckling och validering. Till projektet har 
även tre externa experter knutits, som stöttat regionernas arbete med att utveckla och 
kvalitetssäkra regionala strukturer för validering. Experterna har medverkat i framtagande 
och utveckling av det analysverktyg som varit en central komponent i regionernas arbete 
med att stärka sin kapacitet inom valideringsområdet. Experterna har även hållit i 
coachning och stöd när regionerna arbetat operativt med att kartlägga, planera och 
genomföra sitt arbete med hjälp av verktyget. Därtill har experterna varit delaktiga i att 
planera, genomföra och moderera projektets workshops. Vid sidan av detta har 
experternas medverkan i projektet syftat till att öppna dörrar för regionerna till andra 
regioner, branscher, utbildningsanordnare och andra organisationer som arbetat 
framgångsrikt med validering.  
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Experterna har även ansvarat för de delprojekt som genomförts inom ramen för 
Valideringslyft. Dessa beskrivs närmare i bilagan till rapporten.   

2.2 Kartläggning av förutsättningar  
I projektets analys- och planeringsfas genomfördes en kartläggning av regionernas 
förutsättningar och befintliga stödstrukturer för validering. Kartläggningen omfattade 
intervjuer med samtliga 21 regioner samt en enkät med fokus på regionernas 
informationsmaterial om validering. Resultatet av kartläggningen gav ett viktigt avstamp 
inför det fortsatta genomförandet, särskilt i form av viktiga inriktningar gällande det 
analysverktyg som varit centralt i regionernas operativa arbete under projektets gång, 
och innehåll i projektets workshopsserie.  

Genom kartläggningen kunde projektet konstatera att regionernas förutsättningar 
varierade, såsom ekonomiska resurser, erfarenhet och kompetens inom 
valideringsområdet. Vidare visade kartläggningen att majoriteten av regionerna tidigare 
valt att söka externa medel för att finansiera sitt utvecklingsarbete för validering.  

I de intervjuer som kartläggningen omfattade efterfrågade flera regioner mer långsiktiga 
lösningar för att skapa strukturer för validering, snarare än tillfälliga projekt med 
kortsiktiga mål.  

2.2.1 Behov av samordnad information och kunskap om validering 

Med hjälp av kartläggningen blev det tydligt att regionerna hade varierad kunskap och 
förståelse om hur de som regionalt utvecklingsansvariga skulle kunna bidra och utveckla 
validering operativt med olika aktörer. Endast ett fåtal regioner hade byggt upp kunskap 
teoretiskt och förfogade över operativa stödmaterial i form av metodstöd för validering. 
Flera regioner efterfrågade därför riktat material och information för att kunna visa vilka 
incitament som finns för att använda validering som ett verktyg för kompetensförsörjning 
och livslångt lärande. 

Kartläggningen visade också att nästan samtliga regioner hade svårt att få en tydlig bild 
över hur många som valideras, vilket bland annat försvårat analys ur tillgänglighets- och 
jämställdhetsperspektiv. 

För att inventera befintligt informationsmaterial och behov därav, genomförde projektet en 
enkät riktad till regionerna. Enkäten visade att sex av tio regioner inte hade någon samlad 
information om validering på sin hemsida. Många regioner använde sig av information 
framtagen av ansvariga myndigheter, som i vissa fall kompletterats med eget material 
framtaget utifrån regionala förutsättningar. 

Av enkäten framgick behov av kortfattad, kvalitetssäkrad information som beskriver vad 
validering är. Framför allt uppdagades behov av ett material som beskriver nyttan med 
validering för olika målgrupper samt material som ger operativ vägledning och stöd. Flera 
regioner påtalade svårigheterna för de olika aktörerna i kedjan att hitta rätt i ett 
decentraliserat system för validering.  

Enkäten visade också att många regioner upplevde att deras befintliga 
informationsmaterial inte tog tillräckligt stor hänsyn till horisontella principer. Exempelvis 
när det gäller hur pass tillgängligt materialet var för personer med funktionsnedsättning. 
Flera regioner svarade också att deras informationsmaterial inte tog tillräcklig hänsyn till 
jämställdhet, exempelvis för att individer ska kunna göra normkritiska val. Ett fåtal 
regioner svarade att deras informationsmaterial om validering omfattade ekologisk 
hållbarhet (till exempel tryckt/digitalt material eller ett innehåll som uppmuntrar till 
validering/utveckling mot ”gröna” jobb). Drygt hälften av de svarande hade svårt att svara 
på om deras informationsmaterial tog hänsyn till horisontella principer.  
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2.2.2 Behov av större förankring och strategiska beslut 

I kartläggningen uttryckte ungefär hälften av regionerna osäkerhet i sin roll inom 
valideringsarbetet och/eller osäkerhet kring mandat och resurser. Däremot kunde flera 
regioner identifiera regionala behov där validering skulle kunna göra nytta för 
kompetensförsörjningen, men även flaskhalsar som hindrar validering, till exempel 
kopplingen mellan branschvalidering och utbudet av kompletterande utbildning på 
yrkesvux.  

Många regioner uppfattade utmaningar i att överblicka hela valideringsfältet och hade i 
kartläggningsskedet valt vissa utpekade områden som ingångar, till exempel hur 
validering kunde öppna dörrar till kompetensförsörjning och branschvalidering.  

Vid tillfället för kartläggningen hade ett fåtal regioner mål som rörde validering i sitt 
regionala kompetensförsörjningsarbete. Hos regioner som arbetat länge och systematiskt 
med validering fanns det en tydlig koppling till den regionala utvecklingsstrategin och 
även till planering, resurssättning samt mandat att arbeta med och utveckla stödstrukturer 
för validering. I de flesta regioner saknades dock validering som uttalat verktyg i den 
regionala utvecklingsstrategin.   

2.2.3 Behov av bred samverkan om validering  

Av kartläggningen framgick ett tydligt behov av bred samverkan om validering på olika 
nivåer – mellan regioner men också mellan regioner och myndigheter med uppdrag om 
validering. Flera av regionerna pekade på avsaknad av tydlighet i regelverken om 
validering på nationell nivå, vilket försvårar arbetet regionalt och gentemot kommunerna. 
Därtill betonades vikten av att myndigheter på nationell nivå har förståelse för 
regionernas verklighet, för att kunna erbjuda rätt stöd och driva förändring utifrån 
regionala behov. 

Många regioner lyfte även fram finansieringsfrågan som en utmaning, det vill säga att 
utbildningsanordnare inte bedömer att de får tillräcklig ersättning för en valideringsinsats.  

2.3 Analysverktyg 
Med stöd från den kartläggning som beskrivits ovan togs det analysverktyg fram som 
varit centralt för regionernas operativa arbete i projektet. Analysverktyget är ett 
självskattningsverktyg i Excel och har syftat till att vara ett stöd i regionernas arbete med 
att identifiera utvecklingsområden och som vägledning vid framtagande av konkreta 
aktiviteter och handlingsplaner.  

För att skapa ett ändamålsenligt analysverktyg ingick två regioner i en referensgrupp 
som var särskilt delaktiga i hur utformningen av verktyget skulle se ut. Därtill bidrog 
projektets styrgrupp med viktiga perspektiv från validering inom alla utbildningsnivåer 
och i arbetslivet.  

Analysverktyget utgår från Valideringsdelegationens vägledning för ”Samverkan kring 
validering på regional nivå”.6 Vägledningen pekar ut fem viktiga steg i processen för att 
bygga upp ett regionalt utvecklingsarbete kring validering. De inledande stegen handlar i 
hög grad om att avgränsa arbetet och sätta en strategi för utvecklingsarbetets mål, 
fokusområden och ramar. Det avslutande steget handlar om att utveckla en stödstruktur 
för att säkra en framgångsrik implementering av strategin och därmed ett hållbart 
utvecklingsarbete över tid. Stegen återspeglas i analysverktyget, som har syftat till att ge 
regionerna konkret vägledning i arbetet med att bygga upp en stödstruktur för validering.  

 
6 Valideringsdelegationen 2015–2019, Samverkan kring validering på regional nivå – Vägledning för aktörer 
med ett regionalt utvecklingsansvar.  
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Figur 1. Valideringsdelegationens ”Fem steg i processen att bygga upp ett regionalt utvecklingsarbete”, 
modifierad för att tillämpas i projektet.  

Verktyget har också hämtat inspiration från andra vägledande dokument och metodstöd 
inom validering och branschvalidering, däribland EU:s riktlinjer för validering av icke-
formella och informellt lärande7 och Nordiska ministerrådets ”road map” om validering 
och värdet av kompetenser.8  

Analysverktyget omfattar jämställdhets- och tillgänglighetsperspektiv. I den del av 
verktyget som avser kartläggning av befintlig kompetens i regionen finns frågor om 
huruvida horisontella principer ingår i regionens analysarbete kring validering. I 
kartläggningen ingår också att ta ställning till om regionen har tillgång till fakta kring 
tillgänglighet i samband med validering – likaså fakta om vilka branscher som utför 
valideringar och hur antalet individer som valideras är fördelade mellan könen.  

2.3.1 Utbildning och stöd i analysverktyget 

Projektet har tillhandahållit utbildning och kontinuerligt stöd till regionerna i att använda 
analysverktyget.  

Efter att analysverktyget färdigställts höll projektet en gemensam introduktion för 
regionerna av verktygets funktion och hur det tillämpas. Regionerna fick sedan boka in 
sig parvis till digitala utbildningar med processledaren för projektet och den externa 
expert som var med och utvecklade verktyget.  

Den handledning som därefter följde har varit en stor och central del av projektet. Det 
blev många enskilda träffar med varje region. Träffarna var hela tiden av coachande 
karaktär där mycket handlade om att flytta deltagarnas inställning till vad regionen kan 
och bör ge stöd kring när det gäller validering. Under träffarna fick regionerna stöd i det 
praktiska handhavandet i analysverktyget, både gällande kartläggning av nuläge i 
regionen och formulering av handlingsplaner för arbetet framöver. Eftersom regionernas 
utgångspunkt gällande befintliga strukturer och kunskap om validering varierade krävdes 
nära dialog med respektive region utifrån deras förutsättningar.  

I samband med projektets halvtidsutvärdering lyfte flera regionrepresentanter fram att de 
upplevde svårigheter med att använda sig av analysverktyget eftersom det innehåller en 
stor mängd information och därmed kan vara svårt att orientera sig i. Utifrån dessa 
synpunkter tog projektet fram en filmad instruktion till verktyget, som också skulle gå att 
använda efter projektets slut. Instruktionen gör det möjligt för nya personer på regionerna 

 
7 Cedefop (2015) European guidelines for validating non-formal and informal learning. 
8 Nordiskt nätverk för vuxnas lärande (2015) Validation and the value of competences. 
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att använda sig av verktyget, trots att de inte var med under projekttiden. Verktyget finns 
tillgängligt på myndighetens webbsida även efter projektets slut.  

2.4 Workshopserie och seminarier 
En stor del av projektet har handlat om att öka kunskapen och att sprida goda exempel 
på hur det går att arbeta med validering på regional nivå. En viktig del i detta har varit att 
öka förutsättningarna för samsyn, samverkan och engagemang kring validering. För att 
åstadkomma detta har projektet arrangerat återkommande workshops för regionerna 
under hela projektets gång. De workshops som anordnats har både syftat till att stärka 
och utveckla den grundläggande kunskapen om validering och haft mer behovsstyrda 
teman utifrån regionernas egna prioriteringar och önskemål.  

Inledningsvis genomfördes åtta workshops med följande teman: 

• Vad är validering? 

• Validering inom komvux 

• Information och inspiration 

• Validering inom högskola och universitet 

• Branschvalidering 

• Reell kompetens och validering inom yrkeshögskolan 

• Validering inom folkbildningen 

• Vad är SeQF? 

Under dessa workshops fick regionerna ta del av presentationer om validering utifrån 
olika perspektiv, från experter inom validering och olika myndigheter med uppdrag om 
kompetensförsörjning och validering. Utrymme fanns också för gruppdiskussioner för att 
möjliggöra lärande och erfarenhetsutbyte mellan regionerna.  

En utbildning i horisontella principer genomfördes också, med fokus på hur jämställdhet, 
tillgänglighet samt icke-diskriminering kan integreras i arbetet med validering. 
Utbildningen hölls både för projektets styrgrupp och regionernas representanter i 
projektet.  

Under den senare delen av projektet skiftade inriktningen på projektets workshops för att 
i stället fokusera mer på regionernas framåtsyftande aktiviteter, utifrån det arbete som 
dittills gjorts i analysverktyget och vad regionerna valde att prioritera i sina 
handlingsplaner. I anslutning till studiebesöket på Island genomfördes också en 
workshop med syfte att sammanfatta vad som finns att lära därifrån för regionerna samt 
internationella trender och andra länders arbete inom validering. Mot slutet av projektet 
fokuserade flera workshops på hur arbetet i regionerna skulle tas vidare efter projektslut, 
bland annat mot bakgrund av Tillväxtverkets utlysning om effektiva strukturer för 
validering på regional nivå. Utlysningen följer av det regeringsuppdrag om att utveckla 
effektiva strukturer för validering på regional nivå som Tillväxtverket fått tillsammans med 
Myndigheten för yrkeshögskolan under åren 2022–2024.9 

Projektets 21 workshops har haft totalt 700 deltagare, i snitt 33 per workshop. Kärnan 
bland deltagarna har varit regionernas representanter i projektet, kompletterat med 
expertkonsulter, projektmedarbetare och föreläsare efter de teman som respektive 
workshop haft. Av dessa har 36 procent varit män och 64 procent varit kvinnor.  

 
9 Regeringsbeslut 2021-12-16, Uppdrag att stödja arbetet med att utveckla effektiva strukturer för validering på 
regional nivå N2021/03082. 
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3 Projektets resultat och mål 

I följande kapitel beskrivs projektets resultat i förhållande till de mål, arbetssätt och den 
planering som redogjorts för tidigare i rapporten. Bedömning av projektets resultat har 
skett med hjälp av skriftliga projektutvärderingar från 18 av regionerna samt den 
slututvärdering som gjort av en extern utvärderare. I bedömningen av resultatet har vi 
även beaktat det arbete som regionerna genomfört i projektet med hjälp av analysverktyg 
och i workshops.  

3.1 Stärkt operativ samverkan mellan regionerna och tydligare 
ansvarsfördelning mellan aktörer på regional och nationell 
nivå 

Projektet har resulterat i att den strategiska och operativa samverkan mellan berörda 
myndigheter, organisationer och regioner stärkts kring användning av validering. Många 
regionrepresentanter lyfter fram ökade möjligheter till samverkan, erfarenhetsutbyte och 
ett nytt eller större kontaktnät som ett mervärde av projektet. Flera regioner uppger att de 
genom projektets workshops och andra aktiviteter fått ta del av goda exempel på hur det 
som regionalt utvecklingsansvarig går att arbeta med att främja validering, exempelvis 
utifrån en koordinerande roll gentemot kommuner, branschorganisationer och 
utbildningsanordnare.  

Många regionrepresentanter beskriver också att de via projektet kommit i kontakt med 
regioner de tidigare inte samverkat med och därigenom fått inspiration och konkreta tips 
på aktiviteter i syfte att stärka den egna regionala strukturen för validering. Flera av 
regionrepresentanterna uppger stärkt interregional samverkan som ett viktigt resultat av 
projektet och också som någonting som kommer att leva vidare även efter projektets slut. 
Ett exempel på detta är regionerna i östra Mellansverige, som gått samman och 
gemensamt sökt om medel i Tillväxtverkets utlysning för att utveckla regionala strukturer 
för validering.  

Projektet har bidragit till att skapa en gemensam kunskapsbas att utgå ifrån, samt en 
ökad samsyn kring validering och regionernas roll inom valideringsområdet. Genom att 
samtliga Sveriges regioner deltagit i projektet har det bidragit till att respektive region har 
kunnat planera och påbörja utvecklingsarbete med hjälp av varandra. Synliggörandet av 
utvecklingsområden har även kunnat bidra till erfarenhetsutbyte och gemensam 
kunskapsuppbyggnad. Flera regionrepresentanter beskriver i projektets utvärdering att 
projektet fungerat som en plattform för validering och tydliggjort vad en regional struktur 
för validering kan innebära, men också att sådana strukturer kan skilja sig åt beroende på 
regionernas förutsättningar.  

Därtill nämner flera regionrepresentanter att projektet har ökat samverkan mellan 
regioner och involverade myndigheter. Detta styrker även den utvärdering som 
genomförts av en extern utförare. Av denna framgår att en majoritet av regionerna 
upplever att samverkan mellan regionerna och berörda myndigheter har ökat. Detta har 
ökat förståelsen för regionernas roll för att främja validering, men också bidragit till att öka 
kunskapen om validering generellt – inte minst med hjälp av det expertstöd som projektet 
tillhandahållit.  

Samtidigt uppger flera regioner i utvärderingen av projektet att roll- och 
ansvarsfördelningen inom valideringsområdet till viss del är fortsatt otydlig. Som exempel 
nämns bland annat att det finns ett fortsatt behov av mer tydlighet och långsiktighet kring 
regionernas ansvar för validering, samt en nationell stödfunktion som kan säkerställa 
valideringsprocesser med god kvalitet i arbetsliv och olika utbildningsformer.    
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3.2 Analysverktyg ger förutsättningar till större likvärdighet och 
kapacitetsuppbyggnad inom validering 

Projektet har bidragit till större likvärdighet avseende stöd i validering för individer 
nationellt och regionalt. Detta har till stor del skett genom det analysverktyg som 
utvecklats för att stödja regionernas arbete med att identifiera utvecklingsområden, samt 
den handledning och utbildning som tillhandahållits vad gäller användning av verktyget. 
Verktyget har också fungerat som vägledning vid framtagande av handlingsplaner. 
Samtliga 21 regioner har kartlagt och självskattat sin kompetens om validering genom 
analysverktyget. Detta har i sin tur möjliggjort handlingsplaner och målbilder i det 
fortsatta arbetet, som har sin grund i de områden som analysverktyget pekat ut som 
viktiga för att arbeta med regionala strukturer för validering.  

En region beskriver att projektet genom analysverktyget ”skapat en grund för nationell 
samsyn kring regionens roll i valideringsarbetet och en tydlighet kring vad en långsiktig 
regional stödstruktur för validering innebär och ska innehålla.” Även om en del regioner 
uppger att verktyget kunnat utvecklas eller anpassas för att kunna fungera ännu bättre, är 
de flesta överens om att det bidragit till större samsyn om vad validering innebär och hur 
det kan användas för att skapa nytta för individer, arbetsmarknad och samhället i stort.  

Även i projektets externa utvärdering beskrivs att majoriteten av regionerna upplever att 
analysverktyget haft en positiv effekt vad gäller att medvetandegöra varför och hur 
validering i utbildning och arbete kan användas, samt utgjort ett viktigt underlag i 
förankringsarbetet inom den egna regionen. Flera av regionrepresentanterna beskriver 
att analysverktyget har varit ett stöd för att ge struktur och likvärdighet till arbetet med 
validering, vilket i sin tur bidragit till stöd när framtida aktiviteter ska planeras, prioriteras 
och genomföras i den egna regionen. Många regioner uppger att de kommer använda sig 
av verktyget även fortsättningsvis, i syfte att utveckla regionala strukturer för validering. I 
den externa utvärderingen uppger 70 procent av de svarande regionrepresentanterna att 
handlingsplanerna som tagits fram med hjälp av analysverktyget varit till nytta inför 
projektansökan till Tillväxtverket om fortsatt utveckling av effektiva strukturer för 
validering.  

I projektets utvärdering och i den externa slututvärderingen har endast ett fåtal regioner 
svarat att verktyget inte varit användbart för dem och att de därför inte arbetat för att 
implementera verktyget i verksamheten. Det är tydligt att analysverktyget fungerat bra för 
många regioner, men inte passat lika väl för alla. Några av regionerna menar att 
verktyget varit administrativt tungt och därav svårt att använda. Verktyget har dock 
bidragit för alla regioner i någon mån, särskilt vad gäller att kartlägga befintlig kompetens 
om validering, utforma en handlingsplan och i de flesta fall för att ansöka om finansiering 
av fortsatt utvecklingsarbete i Tillväxtverkets utlysning.  

3.3 Regionerna har utvecklat sitt arbete med att främja validering 
Genom projektets workshops, stödmaterial och analysverktyg har regionerna utvecklat 
sitt arbete med strukturer för validering. Samtliga 21 regioner har använt sig av 
analysverktyget. Oavsett utgångspunkt vid projektets start har samtliga regioner kartlagt 
befintlig kompetens om validering i arbetsliv och på olika utbildningsnivåer. Detta har i sin 
tur varit nödvändigt för regionernas arbete med att identifiera utvecklingsområden och 
formulera handlingsplaner med prioriterade aktiviteter i det fortsatta arbetet. I många fall 
har regionerna också inlett arbete med aktiviteter enligt handlingsplanerna, exempelvis i 
form av att ta kontakt och etablera nätverk med relevanta företag, branschorganisationer 
och utbildningsanordnare på olika nivåer för att öka antalet valideringar i arbetslivet och i 
utbildning. Många regionrepresentanter uppger också att de etablerat och fördjupat 
kontakten med de som arbetar med validering på operativ nivå i kommunerna, 
exempelvis yrkeslärare och studie- och yrkesvägledare.  
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Flera regioner lyfter fram att projektet synliggjort behovet av regelbundna möten och 
diskussioner med arbetsgivare och utbildningsanordnare i regionen, varför detta blivit en 
viktig del i de handlingsplaner som projektet resulterat i på regionnivå. I andra fall har 
kartläggningen och analysverktyget visat att kännedomen om validering varit låg inom 
den egna organisationen, varpå kunskapshöjande insatser planerats och många gånger 
också genomförts. Flera exempel finns också där regioner inlett arbete med utveckling av 
metodstöd för utförare av validering.  

Av projektets externa slututvärdering framgår att flera regionrepresentanter känner sig 
stärkta i sin operativa roll mot valideringsaktörer. Till detta har såväl analysverktyg som 
kunskapshöjande workshops och individuella utbildnings- och handledningstillfällen 
bidragit. Flera regioner menar att projektet stärkt deras kompetens i valideringsfrågor, 
oavsett om det handlat om grundläggande kompetens eller utvecklad kompetens för att 
kunna använda validering på nya sätt i det regionala kompetensförsörjningsarbetet. I 
enkäten som genomförts inom ramen för den externa slututvärderingen uppger 40 
procent av regionerna att förutsättningar att arbeta med validering i deras region har 
utvecklats jämfört med innan projektet. 35 procent svarar att det fortfarande är under 
utveckling, medan 25 procent svarar nej.   

Projektet har i stor utsträckning medverkat till att höja kunskapen om validering hos de 
regionala representanterna i projektet. Flera regioner pekar på att de individuella 
utbildnings- och handledningstillfällen som projektet tillhandahållit varit starkt bidragande 
till detta. Utöver de 21 workshops som hållits gemensamt för samtliga regioner, har 
projektet anordnat 113 utbildnings- och handledningstillfällen enskilt med regionerna. Vid 
dessa tillfällen har projektets processledare och experter erbjudit stöd i att kartlägga 
kompetens om validering inom regionerna och planera aktiviteter med hjälp av 
analysverktyget. Därigenom har projektet kunnat möta regionernas specifika behov och 
ta hänsyn till de varierande förutsättningarna som funnits i regionernas arbete med att 
bygga upp strukturer för validering.  

Även om regionernas representanter i projektet beskriver att de själva fått ökad kunskap 
om validering, är det färre som uppger att projektet lett till att kunskapen om validering 
inom deras organisation ökat. Detta styrks också av projektets slututvärdering och den 
enkät som regionerna svarat på. Flera regionrepresentanter har under projektets gång, 
och i samband med projektets avslut, framhållit att kunskapen om validering fortsatt 
behöver spridas bredare i regionens organisation.  

3.4 Varierande förutsättningar att arbeta med validering som del i 
det regionala kompetensförsörjningsarbetet 

Flera regionrepresentanter menar att ett viktigt resultat av projektet är att validering fått 
större utrymme och prioritet i det regionala kompetensförsörjningsarbetet. I många 
regioner har validering fått en tydligare roll i den regionala utvecklingsstrategin och/eller i 
andra styrdokument. I flera fall ger regionerna exempel på hur validering numera ses som 
ett viktigt verktyg både för kompetensförsörjning och regional utveckling, vilket också 
återspeglas i regionens styrdokument. Flera regioner beskriver att en följd av detta blir att 
arbetet med validering i arbetsliv och utbildning kommer att genomföras och följas upp på 
ett mer systematiskt sätt framöver.  

Av regionernas framtagna handlingsplaner, och regionrepresentanternas svar i projektets 
utvärdering, framgår att validering som verktyg fått en tydligare roll i förhållande till 
regionens specifika behov av kompetens, exempelvis när det gäller företagsetableringar 
inom industrin eller kompetensbehov inom vård och omsorg. Detta har också blivit tydligt 
i samband med de delprojekt som utvecklats under projektets gång, inte minst när det 
gäller ”Nätverk för erfarenhetsutbyte om validering inom komvux” och ”Samverkan kring 
strategisk kompetensförsörjning inom näringslivet” (se bilaga till rapporten). I båda dessa 
fall är det tydligt att många regioner tagit steg när det gäller att se validering som ett 
verktyg för att möta större samhällsutmaningar.  
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Det varierar i vilken grad regionrepresentanterna upplever att regionerna har tillräckligt 
med resurser och stöd för att fortsättningsvis utveckla strukturer för validering. I en del fall 
är regionerna osäkra på om de har tillräckligt med resurser på plats framöver, för att 
kunna följa upp och analysera de aktiviteter som planeras enligt handlingsplanerna. Flera 
regionrepresentanter pekar på att de externa medel som utlyses av Tillväxtverket 
kommer vara nödvändiga för att fortsätta arbetet med att utveckla strukturer för 
validering. Sedan regionerna utvärderat projektet har de 20 av 21 regioner som sökt om 
medel i Tillväxtverkets utlysning, också fått sina ansökningar beviljade för fortsatt 
utvecklingsarbete.  

3.5 De horisontella principerna kan utvecklas i regionernas 
arbete med strukturer för validering 

De horisontella principerna har integrerats i projektet framför allt utifrån perspektivet att 
validering ska vara möjligt för alla individer, oavsett förutsättningar och bakgrund, så att 
fler individer ges möjlighet att studera, få anställning eller yrkesväxla.  

Ett av målen har varit att projektet ska öka kunskap och medvetenhet om validering 
utifrån jämställdhets- och tillgänglighetsperspektiv. Detta har uppnåtts genom att 
perspektiven varit integrerade i analysverktyget, vilket inneburit att samtliga regioner tagit 
ställning till både jämställdhet och tillgänglighet i sin kartläggning av kompetens inom 
validering. I vissa fall finns aktiviteter med fokus på jämställdhet och tillgänglighet även 
planerade i regionernas handlingsplaner om fortsatt utvecklingsarbete.  

Projektet har hållit en utbildning i horisontella principer för både regionerna och 
styrgruppen, samt tagit fram en policy för horisontella principer som följts av all 
projektpersonal. Under utbildningen introducerades olika verktyg och metoder för att 
integrera jämställdhets- och tillgänglighetsperspektiv i arbetet med att utveckla strukturer 
för validering. Perspektiven har också aktualiserats i flera av projektets workshops, där 
regioner fått dela med sig av arbetssätt och exempel på hur det går att arbeta med 
validering för att stärka de horisontella principerna, bland annat under en workshop med 
rubriken ”Vad är vinsterna för individ, företag och samhälle med validering?”.  

Projektets aktiviteter har tillgängliggjorts på plattformen Teams för alla regioner och 
styrgrupp. I de fall någon av regionrepresentanterna haft förhinder vid workshops har det 
funnits tillgång till referat och presentationer i efterhand.  

Ekologisk hållbarhet har integrerats i projektet framför allt genom att regionerna själva 
delat med sig av exempel på hur validering som verktyg för kompetensförsörjning kan 
bidra till stärkt kompetens om exempelvis hållbara arbetssätt och resurseffektiv 
produktion i många branscher, inte minst i regioner med stora företagsetableringar eller 
tillverkningsindustrier som ställer om till en mer hållbar produktion. I flera regioner finns 
också exempel på valideringsmodeller som utvecklats av branscher i dialog med 
regionen, där de kunskaper, färdigheter och kompetenser som krävs för mer hållbara 
arbetssätt har definierats. Därigenom har det under projektet blivit tydligt att exempelvis 
branschvalidering kan bidra till att arbetsgivare på ett mer effektivt sätt kan få tillgång till 
den kompetens som krävs för grön omställning. 

Projektet har haft som mål att eftersträva en jämn könsfördelning bland projektpersonal, 
styrgrupp och projektdeltagare från regionerna. Detta har uppnåtts bland 
projektmedarbetarna, medan styrgruppen har bestått av sex kvinnor och tre män. Vid 
projektets slut var 15 av regionernas representanter kvinnor och 6 män.  

Av projektets externa slututvärdering framgår att arbetet med att integrera de horisontella 
principerna i regionernas arbete med validering i många fall är under utveckling, men 
också att många regioner ser stor potential i validering för att bidra till en mer jämställd 
och tillgänglig arbetsmarknad. I den enkät som genomförts inom ramen för 
slututvärderingen svarar 14 regionrepresentanter (av 20 svarande) att arbetet med att 
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integrera horisontella principer i handlingsplanen för det fortsatta utvecklingsarbetet kring 
validering är under utveckling.  

Att flera regioner upplever detta som ett utvecklingsområde styrks även av den 
kartläggning av befintlig kompetens i respektive region som genomförts med hjälp av 
analysverktyget. I samband med denna kartläggning uppgav majoriteten av regionerna 
att de saknade, eller delvis saknade, tillgång till fakta om tillgänglighet i samband med 
validering. Detta handlade exempelvis om information om vilka branscher som utför 
valideringar och hur det fördelar sig mellan könen eller tillgänglighet i olika delar av 
Sverige, men också hur möjligheterna till validering påverkas av språk, läs- och 
språksvårigheter och olika typer av funktionsnedsättningar.  

Flera regionrepresentanter har under projektets gång påtalat behovet av mer tillförlitlig 
och säker statistik om validering för att kunna analysera vilka målgrupper i samhället som 
valideras, samt hur validering faktiskt bidrar till en mer jämställd och tillgänglig 
arbetsmarknad. Bland annat hänvisas till att det saknas en sammanhållen nationell 
struktur, etablerade metoder och rutiner, samt en ansvarig nationell part för inhämtning 
och lagring av statistik om validering. Regionerna har, både i arbetet med analysverktyget 
och i andra aktiviteter under projektet, lyft fram avsaknaden av regional och nationell 
jämförbar statistik om validering i arbetsliv och på olika utbildningsnivåer. Detta försvårar 
arbetet med att analysera hur validering bidrar, eller inte bidrar, till jämställdhet inom 
utbildning och arbetsmarknad.  

Projektet har inte haft individer som målgrupp, utan har syftat till att vara system- och 
strukturpåverkande. Därav har projektet sannolikt inte påverkat vilka individer som 
valideras på kort sikt. Däremot har regionerna i flera fall genomfört eller inlett insatser 
under projektets gång, med syfte att skapa valideringsstrukturer som är tillgängliga och 
öppna för alla målgrupper i samhället. I flera fall innehåller regionernas handlingsplaner 
insatser i syfte att integrera jämställdhets- och tillgänglighetsperspektiv i sina 
handlingsplaner för att utveckla strukturer för validering framöver, exempelvis för att nå ut 
med information om validering brett till alla målgrupper i samhället. I en del fall har det 
även handlat om kompetenshöjande insatser inom den egna organisationen, för att öka 
förståelsen för hur validering kan bidra till ökad jämställdhet och mångfald, men också 
hur valideringsprocessen i sig kan bli så jämställd och tillgänglig som möjligt.   

I utvärderingen av projektet beskriver en region att den ökade förståelsen av 
valideringens möjligheter har visat att det ska vara ett verktyg för kompetensförsörjning 
som också leder till jämställdhet, ökad tillgänglighet och icke-diskriminering.  

I flera av de projekt som regionerna startat till följd av Tillväxtverkets utlysning om 
effektiva strukturer för validering, som bland annat bygger på de handlingsplaner som 
tagits fram inom ramen för Valideringslyft, finns mål om att öka jämställdheten och 
tillgängligheten i de regionala strukturerna för validering. Flera regionrepresentanter 
menar också i sin utvärdering av projektet att det finns stor potential i att regionala 
strukturer för validering i längden kan bidra till ökade möjligheter att uppnå en jämnare 
könsfördelning inom branscher dominerade av ett kön eller en mer utjämnad 
inkomstfördelning mellan kvinnor och män. 

4 Kommunikation, spridning och påverkansarbete  

Projektet har präglats av nära kommunikation med Sveriges 21 regioner, som också varit 
projektets huvudsakliga målgrupp. Detta har framför allt skett genom de workshops och 
metodstöd med tillhörande utbildnings- och handledningstillfällen som varit centrala delar 
av projektets genomförande. Därtill har erfarenheter och resultat av aktiviteter spridits 
externt och kontinuerligt under hela projektets gång.   
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4.1 Informationsguide för regioner 
Projektet har tagit fram en informationsguide med material riktat till regionerna som 
publicerats på Myndigheten för yrkeshögskolans hemsida. Ett viktigt syfte med 
informationsmaterialet har varit att regionerna ska stärka sin egen kompetens om 
validering, men också kunna förklara och övertyga utbildningsanordnare och branscher 
om fördelarna med validering och i slutändan att individer enkelt ska kunna hitta 
information om validering och inse dess möjligheter. Bland annat har en kort presentation 
tagits fram om vad validering innebär, till vem/vilka validering riktar sig till och vilken nytta 
validering kan ha för individ, arbetsmarknad och samhälle. 

Informationsguiden har uppdaterats löpande under projektets gång, bland annat med 
referat och presentationer från genomförda workshops. I utformandet av 
informationsmaterial har en normkritisk analys av texter och bilder genomförts löpande, 
både utifrån jämställdhets- och tillgänglighetsperspektiv.  

Flera regioner uppger i samband med projektets slut att de haft nytta av projektet i sin 
egen kommunikation med branscher, utbildningsanordnare, arbetsgivare och andra 
intressenter. Som exempel nämns bland annat att erfarenhetsutbytet och lärandet via 
projektets workshops, utbildningstillfällen och studiebesök på Island har kunnat användas 
både i extern kommunikation för att få fler att upptäcka validering och i direkt 
kommunicering med olika aktörer.  

I utvärderingen av projektet uppger däremot få regioner att de arbetat med att själva 
sprida material som projektet har producerat eller tillgängliggjort. Flera regioner menar att 
detta kan bli aktuellt i kommande utvecklingsarbete.  

4.1.1 Delprojekt om identifikation och kategorisering av befintliga filmer 
om validering 

Tidigt i projektet framkom behov av ett enkelt, tydligt och lättillgängligt 
informationsmaterial kopplat till validering. Bakgrunden var att kunskapen om validering 
som verktyg och del av kompetensförsörjningsområdet varierade hos regionerna.  
Förutom att förstärka och bredda sin egen kunskap inom området så uttrycktes ett behov 
av att kunna använda materialet i informations- och inspirationssyfte i mötet med 
potentiella samverkansaktörer eller på annat sätt viktiga organisationer och individer. 
Konsensus fanns kring att informationsmaterialet skulle ha visuell karaktär, det vill säga i 
form av kortare filmer, då det mediet uppfattas som det som kan få störst effekt utifrån 
syfte och målgrupp. Utifrån detta behov initierades delprojektet om identifikation och 
kategorisering av befintliga filmer om validering (se utförligare redovisning av projektet i 
bilagan).  
 
För att kunna spegla validering utifrån olika perspektiv och möta de fokusområden som 
lyfts fram av regionerna, samt göra filmerna mer tillgängliga så valdes sju kategorier ut 
under vilka filmerna sorterades. Kriterierna för urval var att informationen skulle vara 
korrekt och relevant, att filmernas längd inte skulle överstiga fyra–sex minuter, samt att 
hänvisningar till fördjupning och kontaktinformation skulle framgå där så var möjligt. 
 
Regionerna ombads att inventera egna nätverk för identifikation av intressanta filmer. De 
av regionerna inskickade filmerna tillsammans med de som projektledning och experter 
identifierat gallrades och sorterades sedan utifrån kriterier och kategorier. Sammanlagt 
37 filmer om validering identifierades. I samband med projektets avslut har regionernas 
representanter fått ta del av hela listan över filmer. Därtill har MYH valt att länka till 
några av filmerna från sin webbsida, för att synliggöra vilka användningsområden som 
validering kan ha.  
 



MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN Datum: 2023-03-29 
22 (35) 

 

  

 

4.2 Spridning av projektets resultat 
Nyhetsbrev och sociala medier 

Projektet har kommunicerats kontinuerligt externt genom myndighetens nyhetsbrev och 
sociala medier. I denna kommunikation har fokus varit på hur regionerna arbetat med att 
bygga upp strukturer för validering och hur validering kan fungera som ett verktyg i 
regionernas kompetensförsörjningsarbete. Projektets kommunikation har också lyft hur 
validering i sig är ett sätt att synliggöra individers faktiska kompetens, oavsett tidigare 
utbildningsval och bakgrund och därigenom kan bidra till jämställdhet, tillgänglighet och 
icke-diskriminering.  

I flera nyhetsbrev och inlägg på sociala medier har deltagande regionrepresentanter 
intervjuats och berättat om projektets aktiviteter samt resultatet av dessa.  

Presentationer 
Projektets material på myndighetens hemsida har varit tillgängligt för allmänheten. I övrigt 
har aktörer utanför projektet fått information om projektet vid olika konferenser om 
validering och kompetensförsörjning. Under projektet har det varit tydligt att regionerna 
ser värdet av att dela med sig av erfarenheter, både utmaningar och framgångsfaktorer, 
när det gäller att bygga upp strukturer för validering. Utöver de kommunikationsinsatser 
som beskrivits i tidigare avsnitt har projektet synliggjorts externt i följande sammanhang: 
 

• Presentation för Delegationen för unga och nyanlända, juni 2021.  

• Webbinarium hos Svenskt Näringsliv, juni 2021.  

• Presentation för arbetsgrupp med medlemmar från MYH och SUHF, augusti 
2021. 

• Presentation för Rådet för valideringsfrågor, november 2021. 

• Presentation för komvuxrektorer och utbildningsförvaltning på Region Gotland, 
december 2021. 

• Presentation för Region Östergötlands nätverk för branscher och 
utbildningsaktörer, februari 2022.  

• Presentation för arbetsmarknadsutskottet, april 2022.  

• Presentation för Valideringsnätverk Jämtland, maj 2022. 

• Dialog med ESF-projektet #vägledKompetens, maj 2022. 

• Återkommande presentationer och dialog med myndigheterna inom 
myndighetssamverkan för kompetensförsörjning och livslångt lärande.10  

4.3 Regionala spridningskonferenser  
Under våren 2022 utarbetade regionerna handlingsplaner för sitt fortsatta arbete att 
bygga hållbara strukturer för validering i sina respektive län. Dessa handlingsplaner 
skulle också vara en viktig utgångspunkt för de medel för fortsatt utveckling i regionerna 
som Tillväxtverket utlyst för åren 2022–2024. Inom ramen för projektet ordnades därför 
två regionala valideringskonferenser under hösten 2022. Utgångspunkten var 
konferenser som skulle bidra till erfarenhetsutbyte mellan olika aktörer i respektive region 
och därmed stärka regionens arbete att bygga en hållbar struktur för validering. Projektet 
bidrog med finansiering och MYH såväl som Arbetsförmedlingen, Skolverket och 
Tillväxtverket medverkade i planeringen och genomförandet av konferenserna. 
Regionerna var värdar för genomförande av respektive konferens. Genom att 

 
10 Under 2020 beslutade generaldirektörerna för de myndigheter som ingår i myndighetssamverkan för 
kompetensförsörjning och livslångt lärande att valideringsfrågan skulle ingå i det bredare arbetet med 
kompetensförsörjning och livslångt lärande. En arbetsgrupp bestående av medlemmar från Arbetsförmedlingen, 
Skolverket, Tillväxtverket samt Myndigheten för yrkeshögskolan har sedan dess arbetat med valideringsfrågor 
med fokus på gemensamma insatser för att sprida information och kunskap om validering. 
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planeringen av konferenserna även kopplades till arbetet i valideringsgruppen inom 
myndighetssamverkan säkerställdes medverkan från ansvariga myndigheter inom 
valideringsområdet. 

Under planeringsarbetet togs beslut att låta varje region utgå från sin handlingsplan, som 
tagits fram med hjälp av analysverktyget, och därmed själva avgöra inriktning på 
konferensen. De två regionala konferenserna hölls i Gävleborg och Västerbotten under 
hösten 2022.  

Under båda konferenserna blev det tydligt att aktörer som utför valideringar efterfrågar 
mer samverkan och ser att regionerna kan ha en viktig samordnande funktion för att 
åstadkomma detta. Oavsett utbildningsform finns liknande utmaningar kring validering 
och kompletterande utbildning. Många konferensdeltagare lyfte behovet av plattformar för 
erfarenhetsutbyte och lärande. Regionala mötesplatser, likt dessa konferenser, 
uppfattades av många deltagare som ett bra sätt att nå aktörer inom valideringsområdet, 
för att adressera både utmaningar och framgångsfaktorer.  

4.3.1 Regional konferens Gävleborg 

Den regionala konferensen i Gävleborg hade stort fokus på erfarenhetsutbyte mellan 
företrädare från kommunal vuxenutbildning. Detta utifrån den handlingsplan de tagit fram, 
som bland annat fokuserade på att skapa en generell grundstruktur och metodstöd för 
utbildningar inom komvux. Konferensen samlade 126 deltagare, framför allt från aktörer 
verksamma inom komvux i Gävleborg. Utöver rundabordssamtal innehöll konferensen 
presentationer från Skolverket, Myndigheten för yrkeshögskolan, Arbetsförmedlingen och 
Tillväxtverket.  

Fokus i diskussionerna på konferensen var hur elever och studerande hittar möjligheten 
till validering, hur utbildningsaktörer kan ta igenom validanden genom processen samt 
hur validanden ska kunna komplettera det kunnande som saknas.  

4.3.2 Regional konferens Västerbotten 

Den regionala konferensen i Västerbotten hade ett brett fokus och samlade 80 deltagare. 
En stor del av deltagarna kom från aktörer inom komvux. Men det fanns även 
representanter från aktörer som arbetar med bedömning, yrkeshögskola, högre utbildning 
och regionrepresentanter från kringliggande regioner. Utöver rundabordssamtal innehöll 
konferensen presentationer från Myndigheten för yrkeshögskolan, Skolverket och 
Tillväxtverket.  

Under konferensen fördes diskussioner kring den nya lagstiftningen om kartläggning och 
validering inom komvux. Därtill diskuterades förväntningar på stöd och insatser från 
regionens kommande projekt ”Validering i Västerbotten”. Projektet syftar till att utveckla 
hållbara strukturer för validering med målet att skapa likvärdig och utökad tillgång till 
validering i samtliga kommuner samt att höja kompetensen och samordna aktörer inom 
området. Vidare lyftes behoven av samverkan kring gemensam utveckling av 
branschvalidering i Västerbotten. 

4.4 Kommunikation med andra ESF-projekt 
Validering Vård och omsorg 

Parallellt med Valideringslyft har Vård- och omsorgscollege drivit ESF-projektet 
”Validering Vård och omsorg”, som syftat till att med hjälp av validering stärka strategisk 
kompetensutveckling av yrkesverksamma inom vård och omsorg. Utifrån projektets 
angränsande syften har flera gemensamma aktiviteter genomförts.  

I april 2022 gjordes en gemensam insats för att skapa nätverk för personer som är 
yrkesverksamma i vård och omsorg. Vid tre tillfällen anordnades nätverksträffar för att 
skapa möjlighet för erfarenhetsutbyte och lärande som kan stödja det egna 



MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN Datum: 2023-03-29 
24 (35) 

 

  

 

valideringsarbetet hos yrkesverksamma. Träffarna genomfördes digitalt och riktade sig till 
norra, mellersta och södra Sverige. Cirka 80 personer per träff deltog. Deltagarna var 
huvudsakligen yrkeslärare, studie- och yrkesvägledare och regionrepresentanter. I stort 
uppfattades träffarna som positiva och många deltagare menade att de gav mervärde i 
form av erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling, omvärldsbevakning, och möjligheter till 
att diskutera gemensamma utmaningar i arbetet med validering.  

En utförligare beskrivning av nätverksträffarna följer i bilagan till denna rapport, under 
rubriken för delprojekt ”Nätverk för erfarenhetsutbyte om validering”.  

BOSS 

Branschvalidering – operativ och strategisk samverkan (BOSS) är ett ESF-projekt med 
Myndigheten för yrkeshögskolan som projektägare. BOSS startade 1 januari 2018 och 
avslutas 30 april 2023. Projektet har vänt sig till företrädare för centrala branscher som 
arbetar med att utveckla och kvalitetssäkra validering av yrkeskompetens. 

Det har funnits ett kontinuerligt utbyte mellan projekten Valideringslyft och BOSS. Detta 
har stärkt projektledningen och projektmedarbetarnas kunskap om användning av 
branschvalidering för arbetsgivare och individer. Medlemmar i projektgruppen för 
Valideringslyft har också medverkat i en serie workshops i BOSS om hur man skapar en 
kravspecifikation för en ”medlare” för validering, vilket påminner om regionernas roll för 
att bygga upp strukturer för validering. Samverkan med BOSS-projektet var också viktig i 
framtagandet av branschvalideringskartan, som riktar sig till alla – exempelvis företrädare 
för regioner eller branscher – som vill veta vilka branschvalideringsmodeller som är 
tillgängliga i olika delar av landet. 

De regionala företrädarna i projektet Valideringslyft har också fått ta del av BOSS-
projektets aktiviteter i kunskapshöjande syfte. Bland annat genomfördes en digital 
konferens med BOSS-projektet den 1 oktober 2021 då regionerna fick möta branscherna 
och höra om deras valideringsmodeller. Regionala företrädare bjöds in till konferensen i 
syfte att sprida goda exempel på hur olika aktörer använder branschvalidering för 
kompetenshöjning, omställning och integration.  

Vidare har Valideringslyft- och BOSS-projekten informerats om gemensamt i olika 
sammanhang, exempelvis vid en nationell valideringskonferens i april 2022. Vid sådana 
tillfällen har båda projekten varit tydliga med att branschernas kompetensbehov, samt 
vilken roll branschvalidering kan ha för kompetensförsörjning, bör vara viktiga delar i 
regionala strukturer för validering.  

4.5 Branschvalideringskartan 
Under inledningen av projektet pekade flera regioner på att alla branschers 
valideringsbehov inte kan täckas i en region. Under projektet har därför en interaktiv karta 
tagits fram tillsammans med BOSS-projektet. Kartan innehåller de 
branschvalideringsmodeller som finns tillgängliga i olika delar av Sverige och 
publicerades på Myndigheten för yrkeshögskolans hemsida i augusti 2022. I kartan finns 
även information som talar om ifall en branschvalideringsmodell är upphandlad av 
Arbetsförmedlingen. 

Kartan kan vara ett sätt att hjälpa både regioner att bli bättre koordinerade och företag att 
hitta valideringsmöjligheter inom sin bransch. 

Branschvalidering innebär att en modell har tagits fram av en bransch och används när 
en persons yrkeskunnande ska testas mot ett visst yrke. Branschvalidering brukar vara 
aktuell när en person har arbetat inom ett område men saknar formella bevis för sitt 
kunnande, och behöver få det erkänt och dokumenterat för att kunna gå vidare i 
arbetslivet. 
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Syftet med kartan är att den ska bidra till att fler kommer i kontakt med dem som 
genomför branschvalideringar. Därigenom kan fler personer få möjlighet att snabbare 
komma till arbete och kompletterande utbildning och de branscher som har modeller kan 
snabbare finna den kompetens de behöver. 

Kartan blev väl mottagen av externa parter. Sidan där den finns länkad på MYH:s 
webbsida hade i slutet av januari 2023 besökts av cirka 700 unika besökare som i 
genomsnitt tillbringade flera minuter på sidan.  

 

 

Figur 2. Branschvalideringskartan på www.myh.se (hämtad 2023-01-26)  

 

4.6 Kommunikationsinsatser med myndigheter och andra aktörer 
Utifrån att det svenska systemet för validering är decentraliserat och delat har flera av 
projektets aktiviteter också riktat sig till en mängd andra aktörer, både direkt och indirekt 
via regionerna. Validering genomförs av en mängd olika utförare inom respektive 
utbildningsform och i arbetslivet. Detta har återspeglats i projektets kommunikation som 
både involverat och riktat sig till andra aktörer som valideringsutförare, kommunal 
vuxenutbildning, utbildningsanordnare, universitet och högskolor, branschorganisationer 
och omställningsorganisationer. I Valideringsdelegationens slutbetänkande (SOU 
2019:69) konstateras att det finns behov på regional nivå att samordna myndigheter, 
kommuner och andra aktörer med betydelse för regionens kompetensförsörjning. Vidare 
betonar delegationen att samverkan mellan myndigheter och andra aktörer på regional 
nivå om kompetensförsörjning och validering har stor betydelse för såväl matchningen på 
arbetsmarknaden och för effektivitet och relevans i utbildningsinsatserna.  

I linje med Valideringsdelegationens rekommendationer har projektet genomförts i bred 
samverkan med andra myndigheter och aktörer och har omfattat kommunikationsinsatser 
med och även gentemot dessa. Projektet har löpande informerat myndigheterna i 
arbetsgruppen ”Validering inom myndighetssamverkan för kompetensförsörjning och 
livslångt lärande” om projektets aktiviteter och insatser. Myndigheterna i denna 
samverkan – Arbetsförmedlingen, Skolverket, Tillväxtverket samt Myndigheten för 
yrkeshögskolan – har också deltagit i flera aktiviteter som hållits inom ramen för projektet, 
bland annat i samband med workshops och slutkonferens. 

Projektet har omfattat flera kommunikationsinsatser med deltagande från Tillväxtverket, 
inte minst utifrån det regeringsuppdrag som Tillväxtverket och Myndigheten för 

http://www.myh.se/
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yrkeshögskolan fick i december 2021. Uppdraget är att via en utlysning om totalt 60 
miljoner stödja och utveckla regionernas arbete med att etablera effektiva strukturer för 
validering under 2022 till 2024. Uppdraget motiveras utifrån att validering är ett viktigt 
verktyg i det regionala kompetensförsörjningsarbetet, för vilket Tillväxtverket har en 
stödjande och främjande roll, och accentuerar att regionerna har en funktion i att driva på, 
samordna, stödja och öka kunskapen bland regionala aktörer när det gäller validering.11  

Utifrån det nya regeringsuppdraget har projektet hållit dialogmöten och workshops under 
2022, för att diskutera potentiella projektidéer med regionerna. Här har regionernas 
arbete med analysverktyget kommit till stor nytta, eftersom verktyget syftat till att stödja 
regionerna i att identifiera möjliga aktiviteter för att bygga upp stödstrukturer för 
validering.  

I samband med projektets workshops har Skolverket informerat om hur de arbetar med 
att främja användningen och utvecklingen av validering inom kommunal vuxenutbildning. 
Under de regionala konferenserna hösten 2022 deltog även Skolverket för att informera 
om de nya lagändringar som träder i kraft 2023 om inledande kartläggning och validering 
inom komvux.  

Utöver myndigheterna som nämns ovan har flera andra aktörer deltagit i projektets 
workshops, inte minst i kunskapshöjande syfte och för att sätta validering i en större 
kontext och tydliggöra vilken nytta validering kan ha för kompetensförsörjning, livslångt 
lärande och samhället i stort. I en av projektets första workshops deltog SKR för att 
berätta om vilken roll de sett att regionerna kan ta i valideringsarbetet, exempelvis som 
finansiär, utförare (i form av att utveckla och driva olika typer av projekt i det regionala 
utvecklingsarbetet), nätverkare och kapacitetsbyggare.  

I en workshop som hölls om validering inom högskola och universitet redogjorde 
Universitets- och högskolerådet (UHR) för sin roll i förhållande till högskolor och 
universitet när det kommer till bedömning av reell kompetens (validering) samt hur de 
arbetar med bedömning av utländsk utbildning. Workshopen innehöll även 
presentationer från flera lärosäten och vilka vinster som kan uppstå för en region när 
lärosäten samverkar kring validering och till exempel godkänner varandras bedömningar 
av reell kompetens. 

Projektet har också informerat regionerna om branschvalidering som en nyckel till 
kompetensförsörjning, byggd på branschernas egna krav om vad som gör en individ 
anställningsbar inom ett visst yrkesområde. I den workshop som hade specifikt fokus på 
branschvalidering fick regionerna ta del av exempel från fastighetsbranschen och de 
kommunala företagens arbetsgivarorganisation Sobona.  

En av workshoparna hade fokus på möjligheterna med validering inom folkbildningen och 
dess roll i kompetensförsörjningen. Workshopen genomfördes med hjälp av 
Folkbildningsrådet, som höll en presentation. Denna workshop innehöll även exempel 
från validering i praktiken inom studieförbunden och en presentation om forskningens syn 
på validering inom folkhögskolan.   

Jämställdhet, tillgänglighet samt icke-diskriminering har aktualiserats på olika sätt i 
workshopserien, inte minst ur kunskapshöjande syfte och utifrån de vinster som 
validering kan ge för samhälle och individer. Under en av workshoparna diskuterade 
regionerna särskilt hur valideringsmodeller och metoder för validering kan göras så 
inkluderande och tillgängliga som möjligt. Bland annat utifrån att flera av de 
yrkesområden och branscher där validering hittills har tillämpats i störst utsträckning, är 
antingen mans- eller kvinnodominerade.  

I projektets utvärdering lyfter många regioner fram att workshopserien har varit en 
kunskapshöjande insats och att de olika myndigheterna och aktörernas medverkan 

 
11 Regeringsbeslut 2021-12-16, Uppdrag att stödja arbetet med att utveckla effektiva strukturer för validering på 
regional nivå N2021/03082. 
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bidragit till ökad förståelse för valideringens roll för kompetensförsörjning. Majoriteten av 
de svarande i den enkät som genomförts inom ramen för slututvärderingen upplever att 
seriens kvalitet, relevans och upplägg har varit bra eller mycket bra. I projektets 
utvärdering uttrycker flera regioner att Valideringslyft har skapat ett nationellt 
sammanhang och att workshopserien har bidragit till kunskap, kontakter och 
erfarenhetsutbyte tillsammans med andra aktörer, regioner och myndigheter. 

4.7 Slutkonferens 
Den 1–2 december 2022 hölls projektets slutkonferens på Scandic Foresta, Lidingö. 
Slutkonferensen samlade 77 deltagare. Utöver representanter för regionerna fanns 
deltagare från Utbildningsdepartementet, Näringsdepartementet, 
Arbetsmarknadsdepartementet och flera myndigheter. Programmet omfattade både en 
resumé över det utvecklingsarbete som regionerna utfört i projektet och en blick framåt 
på hur verktyg, samverkan och erfarenheter kan användas för att vidareutveckla de 
regionala strukturerna för validering, inte minst inom ramen för Tillväxtverkets utlysning 
om effektiva och hållbara strukturer för validering. Flera regioner höll presentationer med 
erfarenheter från projektet och hur det utvecklingsarbete som initierats kommer att leva 
vidare även framöver.  

Under slutkonferensen berättade bland annat Region Gotland om sin förflyttning under 
projektet, både gällande kompetens inom valideringsområdet och hur validering numera 
prioriteras i det regionala kompetensförsörjningsarbetet – bland annat genom utveckling 
av ett lärcentrum med möjligheter till validering och studier inom flera utbildningsformer. 
Region Västmanland redogjorde för sina erfarenheter från projektet och hur de tagit 
vidare dessa till ett projekt tillsammans med de fem länen i östra Mellansverige, i syfte att 
gemensamt utveckla regionala strukturer för validering. Region Jönköpings län 
presenterade hur de utvecklat sitt arbete med validering inom ramen för strategisk 
kompetensförsörjning, med fokus på framtidssäkrad kompetensförsörjning inom industrin. 
Region Västra Götaland och Region Gävleborg berättade om hur de tillsammans avser 
driva arbetet med strategisk kompetensförsörjning och modell- och metodutveckling  
för validering inom komvux vidare även efter projektet Valideringslyfts slut.  

Slutkonferensen innehöll även ”rundabordssamtal” mellan regionerna, som kunde välja 
att diskutera något av följande fokusområden: 

• Komvux 

• Branschvalidering 

• Strategisk kompetensförsörjning 

• Kommunikation, spridning, nätverk 

• Förankra och inkludera validering i de regionala styrdokumenten 
 
I samtalen ingick att knyta kontakter regioner emellan för fortsatt samverkan. Likaså fick 
regionerna möjlighet att ge inspel om vad de kan bidra med i myndighetssamverkan om 
validering, så att denna samverkan också utgår från regionala perspektiv.  

Konferensen rymde därtill ett panelsamtal mellan parter som är centrala i 
kompetensförsörjningsarbetet, med fokus på hur validering kan stärka 
kompetensförsörjning och livslångt lärande. I samtalet deltog representanter från Svenskt 
Näringsliv, Sobona, LO, Trygghetsfonden TSL och Region Dalarna.  

I sina presentationer och i gruppdiskussionerna lyfte många deltagare fram att projektet 
bidragit till ökad kunskap om validering, stärkt samverkan mellan regionerna, samt lett 
fram till att regionernas roll för att främja validering blivit tydligare. Flera regioner menade 
att projektets slut inte innebär ett slut på arbetet med att utveckla strukturer för validering, 
utan att det fortsätter i olika former framöver.   

Ett genomgående tema under konferensen och något som flera presentatörer betonade, 
var att nationella och regionala strukturer för validering – för att synliggöra och erkänna 
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individers faktiska kompetens – är viktiga frågor för omställning, livslångt lärande och 
arbetslivets kompetensförsörjning. 

5 Uppföljning och utvärdering  

Ramboll Management Consulting (härefter Ramboll) har på uppdrag av Myndigheten för 
yrkeshögskolan utvärderat projektets relevans, måluppfyllelse och varaktighet. 
Utvärderingsuppdraget har genomförts i tre faser, som haft både uppföljande och 
stödjande syften. Under våren 2021 genomfördes en uppstartsfas som lade grunden för 
utvärderingen och utmynnade i en förändringsteori och en utvärderingsplan.  

Utvärderingen har varit teoribaserad, vilket innebär att Ramboll utgått från projektets 
förändringsteori (se figur 3) för att bedöma projektets relevans, måluppfyllelse och 
förutsättningar för hållbarhet. Förändringsteorin är framtagen av projektets styrgrupp 
tillsammans med Ramboll under projektets uppstartsfas. 
 

 
 
Figur 3. Förändringsteori för Valideringslyft, framtagen i samarbete med Ramboll  

 

Under våren 2022 genomfördes en halvtidsutvärdering som analyserade hur projektets 
genomförande såg ut och om några justeringar borde göras inför projektets avslutning.12 
Halvtidsutvärderingen kom fram till att de insatser som dittills genomförts hade fungerat 
väl och att majoriteten av regionerna var nöjda med det stöd de fått för att bygga upp och 
utveckla regionala strukturer för validering. Halvtidsutvärderingen visade även att 
projektet borde säkerställa en långsiktig plan för stöd till regionernas strategiska arbete 
med validering.  

5.1 Slututvärdering av projektet 
Rambolls slututvärdering av projektet genomfördes under höst och vinter 2022 i samband 
med att projektet avslutades.13 Slututvärderingen bygger på flera olika datakällor.  

 
12 Ramboll (2022) Valideringslyft – halvtidsutvärdering 
13 Ramboll (2022) Valideringslyft – slututvärdering  
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I slututvärderingen genomfördes totalt 17 intervjuer: 
 

• Fyra intervjuer med projektets projektgrupp från MYH i syfte att få en fördjupad 
förståelse för hur projektet har genomförts samt för att identifiera 
framgångsfaktorer och utmaningar under projektets gång.  

• Två intervjuer med representerade myndigheter i projektets styrgrupp för att följa 
upp projektets resultat på strategisk nivå samt kring myndighetssamverkan.  

• Elva intervjuer med regionala representanter i syfte att få regionernas syn på 
projektets genomförande och resultat. Intervjuerna var konstruerade som en 
fallstudie med representanter från fem olika regioner. Fallstudien ämnade att 
inkludera tre representanter från varje region varav en skulle vara regionens 
deltagande representant, den andra en person inom regionen som indirekt 
berördes av projektet och den tredje en operativ aktör i form av en 
utbildningsanordnare som genomför valideringar. På grund av frånvaro av 
återkoppling från vissa regioner blev inte alla regioner fulltaliga.  

Utöver intervjuerna genomfördes en enkätstudie med de deltagande regionerna. Enkäten 
inkluderade frågor som berör analysverktyget, samverkan, målbild och handlingsplan. I 
enkäten fick regionerna även ta ställning till om de integrerat horisontella principer i sina 
handlingsplaner. Av de 21 regionerna svarade 20 regioner på enkäten.  

Slututvärderingen konstaterar att projektet har genomförts väl och nått en god 
måluppfyllelse. Detta konstaterande bygger bland annat på att projektets verktyg har varit 
värdefullt för många regioner, även om det inte passat lika väl för alla. Verktygen har 
dock bidragit till arbetet med att bygga upp strukturer för validering i alla regioner i någon 
mån, särskilt vad gäller att ta fram en ansökan om projektmedel från Tillväxtverket. 
Vidare beskriver utvärderingen att projektet har varit en del i en utvecklingskedja för att 
validering ska bli ett verktyg i regional kompetensförsörjning. Hur mycket som skett 
varierar mellan regionerna, med utgångsläge och förutsättningar som viktigaste 
förklaringsfaktorer. Utvärderingen visar att de regioner som innan projektet inte hade 
kommit lika långt som de andra, har utvecklats mest. De regioner som hade kommit 
längre innan projektets start har naturligt nog haft mindre nytta av projektet, men ändå 
använt det för att ta nästa steg. 

Slututvärderingen fastställer även att det krävs ett nästa steg innan en regional 
stödstruktur för validering är etablerad i alla regioner, bland annat utifrån det operativa 
arbete som planeras i regionerna utifrån de handlingsplaner som tagits fram. Att det 
återstår arbete för att etablera regionala strukturer exemplifieras även med att regionerna 
efterfrågar fortsatt nationellt stöd. Det handlar bland annat om en sammanhållen struktur 
och mötesplats för samverkan, där regionerna kan fortsätta att lära av varandra och 
sprida erfarenheter och lärdomar.  

5.2 Intern utvärdering av projektet 
I projektet har ett agilt arbetssätt tillämpats som gjort att det skett kontinuerliga 
förbättringar av stödet till regionerna. Utvärderingar har skett både genom frågor till 
deltagarna från regionerna samt intern reflektion i projektledning och styrgrupp. 
Regionernas behov av stöd, som varit vägledande genom hela projektet, har följts upp 
löpande genom workshops och enskilda utbildnings- och handledningstillfällen. 
Workshopsserien har också utvärderats genom att regionrepresentanterna har fått fylla i 
en enkät efter varje workshop. Därigenom har projektet kunnat anpassa innehåll och 
struktur på aktiviteter i enlighet med de behov som målgruppen uttryckt. 

Styrgruppens reflektioner och inspel under projektet har varit särskilt viktiga när det gäller 
innehåll i både analysverktyg och workshops, inte minst då gruppen haft en bred 
representation av både myndigheter och organisationer med uppdrag och intresse av 
validering inom utbildning och arbetsliv. Som exempel kan analysverktygets olika 
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områden i den kartläggande delen nämnas, där det ingår en mängd indikatorer som visar 
vilken grundläggande kompetens som regionalt utvecklingsansvariga behöver ha tillgång 
till. Här har styrgruppen fått möjlighet att utvärdera olika versioner av analysverktyget, 
och lämnat viktiga inspel särskilt när det gäller områdena ”Komvux”, ”Yrkeshögskolan”, 
”Högskola och universitet”, ”Branschvalidering” och ”Folkbildning”. 

Flera medlemmar i styrgruppen har uttryckt att projektet skapat mervärde även för dem, 
utifrån att det blivit tydligt vilka utmaningar som finns i regionernas arbete med att bygga 
upp strukturer för validering.  

6 Användande av resultat  

Erfarenheterna från projektet Valideringslyft kommer att tas om hand på olika sätt i 
befintlig verksamhet hos Myndigheten för yrkeshögskolan, inte minst utifrån 
myndighetens uppdrag att följa, stödja och samordna utvecklingen av validering nationellt 
och regionalt inom utbildningsområdet och i arbetslivet. Projektets resultat kommer även 
att användas inom ramen för myndighetssamverkan för kompetensförsörjning och 
livslångt lärande.  

6.1 MYH:s uppdrag att stödja och samordna utvecklingen av 
validering  

Projektet Valideringslyft har syftat till att stärka den regionala kapaciteten för validering. I 
sin tur förväntas denna kapacitetshöjning resultera i samhällsekonomisk nytta och en mer 
effektiv resursfördelning när individer kan förkorta sin tid i utbildning eller snabbare 
matchas mot lediga jobb. Detta knyter an väl till myndighetens vision om att arbetsliv och 
individer ska få den kompetens de behöver för att kunna växa och utvecklas.  

Genom en ändring i Myndigheten för yrkeshögskolans instruktion har uppdraget att följa 
och stödja utvecklingsarbetet inom valideringsområdet blivit permanent. Sedan 2020 har 
ett liknande uppdrag funnits i myndighetens regleringsbrev. Enligt den ändrade 
instruktionen ska myndigheten med beaktande av den nya valideringsförordningen 
(2022:1549) följa, stödja och samordna utvecklingen av validering nationellt och regionalt 
inom utbildningsområdet och i arbetslivet genom att: 
   1. sprida kunskap och tillhandahålla övergripande information om validering, 
   2. bidra till en långsiktig kunskapsuppbyggnad för utförare av validering, och 
   3. sammanställa, analysera och redovisa resultat av uppföljning och utvärdering inom 
valideringsområdet. 

Uppgiften att sammanställa, analysera och redovisa resultat av uppföljning och 
utvärdering inom valideringsområdet gör att arbetet med, och resultatet av, validering 
även fortsättningsvis kommer att följas upp systematiskt som de tidigare publicerade 
uppföljningsrapporterna.14 Inom ramen för myndighetssamverkan inom 
valideringsområdet har MYH haft ansvar för en årlig uppföljningsrapport inom 
valideringsområdet. Rapporten ger en sammanhållen bild av arbetet med validering inom 
de olika utbildningsnivåerna och inom den validering som genomförs i arbetslivet. Genom 
rapporten har MYH, tillsammans med övriga myndigheter i myndighetssamverkan, 
möjlighet att följa upp och analysera hur väl det samlade arbetet i myndigheterna också 
bidrar till regionala strukturer för validering. Det handlar exempelvis om hur många 
individer som valideras i utbildning och arbetsliv, hur validering används som ett verktyg 
för kompetensförsörjning av arbetsgivare och om den nationella och regionala 

 
14 Myndigheten för yrkeshögskolan (2021) Valideringsrapport 2021: Läge och utveckling av validering nationellt 
och regionalt & Myndigheten för yrkeshögskolan (2022) Valideringsrapport 2022: Läge och utveckling av 
validering nationellt och regionalt. 
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kapaciteten för validering ökar. Detta är områden som har en tydlig koppling till de 
långsiktiga samhällseffekter som projektet Valideringslyft haft som syfte att bidra till.   

MYH har utifrån tidigare uppdrag om att följa och stödja det utvecklingsarbete som pågår 
inom valideringsområdet nationellt och regionalt tagit initiativ till ett nationellt råd för 
valideringsfrågor. Syftet med rådet är skapa en arena där nationella myndigheter och 
organisationer kan dela kunskap och utbyta erfarenheter samt diskutera utvecklingen 
inom valideringsområdet. I rådet ingår representanter från Arbetsförmedlingen, 
Företagarna, Folkbildningsrådet, LO, Skolverket, Svenskt Näringsliv, Sveriges 
akademikers centralorganisation, Sveriges kommuner och regioner, Sveriges 
universitets- och högskoleförbund, Trygghetsfonden TSL, Tillväxtverket och Unionen. 
Utifrån rådets breda sammansättning finns goda förutsättningar sprida erfarenheterna 
från projektet Valideringslyft, särskilt när det handlar om utmaningar och fokusområden i 
regionernas fortsatta arbete med att bygga upp och utveckla strukturer för validering.  

6.2 Myndighetssamverkan för kompetensförsörjning och livslångt 
lärande 

2022 fick Arbetsförmedlingen, Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH), Statens skolverk, 
Svenska ESF-rådet, Tillväxtverket, Universitetskanslersämbetet (UKÄ) och Universitets- 
och högskolerådet (UHR) i uppdrag via instruktionsförändringar eller i regleringsbrev att 
samverka i syfte att bidra till en väl fungerande kompetensförsörjning. Vid sidan av dessa 
myndigheter ingår Folkbildningsrådet och Verket för innovationssystem (Vinnova) i 
samverkan.  

Myndighetssamverkan inom detta område har pågått sedan slutet av 2019, men då på 
egeninitierad basis. Myndighetssamverkan startade delvis parallellt med 
samverkansprogrammet Kompetensförsörjning och livslångt lärande, ett av de 
strategiska samverkansprogram som regeringen lanserade i juli 2019 och som 
avslutades våren 2022. I den agenda som togs fram i samband med programmets avslut 
handlar en av de föreslagna insatserna om att skapa mer effektiva system för samverkan 
mellan myndigheter med ansvar och uppdrag inom kompetensförsörjningsområdet. Bland 
annat lyfts behov fram av att etablera en struktur för samordning av 
myndighetsgemensamma frågor.15 

I strukturen för myndighetssamverkan finns också en arbetsgrupp med validering som 
fokusområde. I arbetsgruppen ingår representanter från Arbetsförmedlingen, MYH, 
Skolverket, Tillväxtverket och Universitets- och högskolerådet. En 
myndighetsövergripande styrgrupp för samordning av arbetet inom valideringsområdet 
inrättades under den period som Valideringsdelegationens arbete pågick mellan 2015 
och 2019. Under 2020 beslutade generaldirektörerna för de myndigheter som ingår i 
myndighetssamverkan för kompetensförsörjning att valideringsfrågan skulle ingå i det 
bredare arbetet för kompetensförsörjning. Styrgruppen för validering, som inrättades 
under valideringsdelegationens arbete, fick nu också ett bredare uppdrag med fokus på 
kompetensförsörjningsområdet.  

Arbetsgruppen för validering har fokuserat på, att utifrån respektive myndighets uppdrag, 
sprida information och kunskap om validering, samt följa upp utvecklingen av validering. 
Inom ramen för uppdraget att utveckla effektiva strukturer för validering har 
myndigheterna också planerat för gemensamma insatser, bland annat mot bakgrund av 
erfarenheterna från projektet Valideringslyft.  

Utöver arbetsgruppen med validering i fokus sker ett övergripande arbete inom ramen för 
myndighetssamverkan för att utforma ändamålsenligt stöd till regionalt 
kompetensförsörjningsarbete. Detta mot bakgrund av en ändring i MYH:s regleringsbrev 
för 2022, där myndigheten fått i uppdrag att svara för administrativ samordning av 

 
15 Vinnova (samverkansprogrammet Kompetensförsörjning och livslångt lärande) (2022) Agenda för 
samverkansprogrammet Kompetensförsörjning och livslångt lärande. 



MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN Datum: 2023-03-29 
32 (35) 

 

  

 

myndighetssamverkan.16 Enligt samma uppdrag ska stöd till regionalt 
kompetensförsörjningsarbete vara ett prioriterat område för samverkan. Med tanke på 
resultatet av projektet Valideringslyft, som visar att validering bör vara integrerat i det 
regionala kompetensförsörjningsarbetet, blir det viktigt att tillvarata regionernas 
erfarenheter och erbjuda nationella mötesplatser och arenor där regionalt 
utvecklingsansvariga kan möta ansvariga myndigheter inom validerings- och 
kompetensförsörjningsområdet.  

6.3 Uppdrag om att utveckla effektiva strukturer för validering 
Regionernas möjligheter till fortsatt utveckling de kommande åren, även efter projektet 
Valideringslyfts slut, har förbättrats genom det regeringsuppdrag som Tillväxtverket och 
Myndigheten för yrkeshögskolan fick i december 2021. Regeringsuppdraget anger också 
att samverkan ska ske med Arbetsförmedlingen. Uppdraget är att via en utlysning om 
totalt 60 miljoner stödja och utveckla regionernas arbete med att etablera effektiva 
strukturer för validering under 2022 till 2024. I uppdraget betonas att validering är ett 
viktigt verktyg i det regionala kompetensförsörjningsarbetet och att regionerna har en 
viktig roll för att driva på, samordna, stödja och öka kunskapen bland regionala aktörer 
när det gäller validering.17 

20 av 21 regioner har skickat in ansökningar i utlysningen om fortsatt arbete med att 
utveckla regionala strukturer för validering, som också blivit beviljade. I ansökningarna 
var handlingsplanerna som tagits fram med hjälp av analysverktyget i projektet 
Valideringslyft en viktig del, eftersom planerna omfattat regionernas planerade aktiviteter 
för att stärka utvecklingsarbetet kommande år. Därigenom finns en tydlig koppling mellan 
Valideringslyft och det nya regeringsuppdraget. 

I flera av regionernas handlingsplaner och i ansökningarna om medel för fortsatt 
utvecklingsarbete identifieras arbete med att integrera horisontella principer som ett 
utvecklingsområde. Under slutkonferensen av projektet delade bland annat Region 
Gävleborg med sig av om hur de tar sitt arbete med en regional struktur vidare inom 
ramen för projektet ”ValiVux”, som har ett tydligt fokus på jämställdhet, tillgänglighet och 
icke-diskriminering. Det metodstöd som planeras inom det projektet ska vara till nytta för 
de personer som får sina kunskaper validerade inom komvux. Metodstödet ska innehålla 
möjligheter till anpassning utifrån olika personers förutsättningar och behov. Detta 
förväntas öka jämlikhet, mångfald och tillgänglighet till validering inom komvux.  

Metodstöd och aktiviteter för att synliggöra validering som verktyg för jämställdhet, 
tillgänglighet och ekologisk hållbarhet pågår även i flera ytterligare regioner, liksom 
insatser för att göra valideringsprocessen så tillgänglig och inkluderande som möjligt.  

Erfarenhetsutbytet mellan regionerna har varit en av de stora styrkorna med arbetssättet i 
Valideringslyft. Nästan samtliga regioner vittnar om att behovet av erfarenhetsutbyte och 
kollegialt lärande kvarstår nu när utvecklingsarbetet fortsätter inom ramen för 
regeringsuppdraget att stödja arbetet med att utveckla effektiva strukturer för validering 
på regional nivå. Under 2023 planerar Tillväxtverket, tillsammans med övriga 
myndigheter i valideringsgruppen inom myndighetssamverkan, att genomföra regionala 
dialoger utifrån regeringsuppdraget. Dialogerna ger regionerna möjlighet till fortsatt 
erfarenhetsutbyte. Vidare kommer det genomföras kunskapswebbinarier inom olika 
områden med regionerna som målgrupp, bland annat om den nya 
valideringsförordningen (2022:1549) och förändringar i skollagen.  

 
16 Myndigheten för yrkeshögskolans regleringsbrev 2022.  
17 Regeringsbeslut 2021-12-16, Uppdrag att stödja arbetet med att utveckla effektiva strukturer för validering på 
regional nivå N2021/03082. 
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6.4 Informationsmaterial från projektet  
Myndigheten ska enligt sin ändrade instruktion sprida kunskap och tillhandahålla 
övergripande information om validering. För denna uppgift kommer delar av det 
informationsmaterial som tagits fram i projektet att komma till användning. Där det är 
möjligt kommer informationsmaterialet från projektet att användas i myndighetens 
ordinarie arbete med validering.  

Delar av projektets informationsmaterial kommer att finnas fortsatt tillgängligt via 
myndighetens webbplats. Det handlar bland annat om den korta presentation om nyttan 
med validering som projektet tagit fram. Presentationen ger en enkel introduktion till vad 
validering innebär samt för vem, när och varför validering kan bli aktuellt.  

Enligt sin instruktion ska myndigheten även stödja branscherna i deras arbete med att 
utveckla och kvalitetssäkra samt informera om modeller för validering. Det styrker 
myndighetens fortsatta utveckling av branschvalideringskartan, som tagits fram inom 
ramen för projekten Valideringslyft och BOSS. Kartan kommer att hållas uppdaterad och 
även i fortsättningen finnas tillgänglig på myndighetens webbplats.  

I ett av delprojekten identifierades och kategoriserades befintliga filmer om validering. I 
samband med projektets avslut har regionernas representanter fått ta del av hela listan 
över filmer. Därtill har MYH valt att länka till några av filmerna från sin webbsida, för att 
synliggöra vilka olika användningsområden som validering kan ha.  

6.5 Analysverktyg 
Ett av projektets mål var att utveckla ett regionalt kartläggningsverktyg som ger stöd för 
långsiktig regional och nationell kapacitetsuppbyggnad inom validering. I avsnitt 3 
konstateras att analysverktyget till stor del har fyllt detta syfte, och att regionerna haft 
nytta av verktyget i sitt arbete med strukturer för validering. Mot bakgrund av detta 
kommer det vara möjligt för regionerna att använda verktyget även fortsättningsvis för att 
på sikt bidra till likvärdig, effektiv och hållbar regional infrastruktur för validering. Verktyget 
kommer att finnas tillgängligt på myndighetens webbplats.  

Det har även producerats en instruktionsfilm som förklarar hur verktyget ska användas, 
både för att synliggöra och identifiera regionens utvecklingsområden och som 
vägledning vid framtagande av konkreta utvecklingsspår.  

7 Kommentarer och tips  

Ett framgångskoncept för projektet har varit den nära dialog som förts med projektets 
målgrupp, som varit de regionalt utvecklingsansvariga. Dialog inleddes redan innan 
projektet, vilket innebar att samtliga regioner ställde sig bakom projektansökan. 
Regionerna involverades också i behovsanalysen som gjordes inför projektet, vilket var 
särskilt viktigt med tanke på regionernas varierande förutsättningar och kunskapsnivå om 
validering.  

I projektet har ett agilt arbetssätt tillämpats som gjort att det skett kontinuerliga 
förbättringar av stödet till regionerna. Regionernas behov av stöd, som varit vägledande 
genom hela projektet, har följts upp löpande genom workshops och enskilda utbildnings- 
och handledningstillfällen. Därigenom har projektet kunnat anpassa innehåll och struktur 
på aktiviteter i enlighet med de behov som målgruppen uttryckt. Detta behovsstyrda 
arbetssätt kan med fördel tillämpas i liknande projekt som riktar sig till regioner eller 
andra externa aktörer som målgrupp.  

Projektet har vänt sig till regionalt utvecklingsansvariga som vid projektets start kommit 
olika långt i arbetet med regionala strukturer för validering. Detta har varit utmanande, 
men också visat sig ha fördelar eftersom det möjliggjort erfarenhetsutbyte och lärande 
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mellan regionerna där de som haft ett mer utvecklat arbete kring validering fungerat som 
inspirations- och kunskapskällor för de som inte kommit lika långt. På så sätt har 
regionerna själva också varit delaktiga i att bidra med kunskapsuppbyggnad. En 
rekommendation till liknande projekt med stödjande syfte på strukturell nivå kan därför 
vara att dra nytta av den befintliga kompetens som faktiskt finns hos målgruppen för 
projektet.   

Projektets resultat vittnar om komplexiteten i ett decentraliserat valideringssystem, vilket 
behöver tas hänsyn till i kommande projekt med validering och kompetensförsörjning i 
fokus. Detta kunde även Valideringsdelegationen konstatera. Validering är ett 
tvärsektoriellt kunskapsområde som kräver samsyn och samverkan på alla nivåer, 
nationellt, regionalt och lokalt, för att kunna utvecklas. I Valideringsdelegationens 
slutbetänkande beskrivs att det egentligen är svårt att tala om ett system för validering. I 
stället handlar det om att säkerställa tillgång till validering av god kvalitet inom olika 
system. Detta kan understrykas även utifrån detta projekt. Utvecklingsprojekt inom 
valideringsområdet behöver ta höjd för kommunikation, samverkan och samordning 
mellan systemets olika delar – oavsett om det handlar om strukturer för validering (som i 
fallet med Valideringslyft) eller konkreta aktiviteter riktade till individer, 
utbildningsanordnare eller arbetsgivare.  

En lärdom från projektet handlar om analysverktyget som varit centralt i regionernas 
operativa arbete. Verktyget har haft en heltäckande ansats för att omfatta så många 
aspekter av validering som möjligt inom både arbetsliv och utbildning. Även om verktyget 
till stor del har fyllt sitt syfte menar flera regionrepresentanter att det inte passat för deras 
arbetssätt. Bland annat nämns att verktyget stundtals har varit administrativt tungt och till 
viss del svårt att använda. Projektet har därav erbjudit en mängd tillfällen för enskild 
handledning i användandet av verktyget och också tagit fram en instruktionsfilm. Vid 
framtagande av liknande stödverktyg, som riktar sig till aktörer med varierande 
förutsättningar och kunskapsnivå om det aktuella området, bör det finnas gott om 
utrymme för handledning och stödtillfällen. Utan handledning och stöd riskerar ett sådant 
verktyg annars bli svårt att använda för mottagaren.  

I projektet har det blivit tydligt att regionernas förutsättningar för att bygga upp och/eller 
utveckla en regional stödstruktur för validering ser olika ut. En stödstruktur för validering 
behöver till exempel ta hänsyn till näringslivsstruktur och regionens behov av kompetens, 
det regionala utbudet av utbildning och regionens kapacitet att genomföra validering. Det 
är därför svårt att kopiera formen för en stödstruktur från en region till en annan. Likaså 
visar projektet att det är svårt att slå fast en tydlig definition av vad en regional struktur för 
validering innebär. Detta är någonting som behöver tas hänsyn till i liknande projekt 
framöver och i det regionala kompetensförsörjningsarbetet över lag.   
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Bilaga: Delprojekt inom projektet Valideringslyft 

I denna bilaga redovisas genomförandet av de delprojekt som bedrivits inom ramen för 
Valideringslyft. Under projektets genomförande identifierade myndigheten tillsammans 
med regionerna ett antal olika fokusområden som utgjort fem olika delprojekt. Detta är 
områden som samtliga lyftes fram av regionerna som viktiga för att utveckla regionala 
strukturer för validering. Delprojekten har bedrivits parallellt med projektets ursprungliga 
planering.  

Nätverk för erfarenhetsutbyte om validering  

I dialoger och workshops med regionerna under 2021 framkom behov av 
valideringsnätverk i olika former. Regionerna efterfrågade framför allt mötesplatser för 
erfarenhetsutbyte mellan olika aktörer inom komvux. Projektledningen fattade därför 
beslut att ordna nätverksträffar för erfarenhetsutbyte, med fokus på de områden där det 
största antalet valideringar genomförts inom komvux – Vård och omsorg samt Barn och 
fritid.  

I planeringen av nätverksträffarna involverades också Vård- och omsorgscollege, utifrån 
deras arbete med utbildning och kompetensförsörjning inom vård- och omsorgsområdet. 
Vid tillfället bedrev Vård- och omsorgscollege ESF-projektet ”Validering vård och 
omsorg”, varför det också blev naturligt att samverka kring dessa nätverksträffar.  

Under våren 2022 bedrevs ett intensivt planeringsarbete mellan de båda ESF-projekten 
för att i april arrangera tre digitala nätverksträffar: 

• 5 april norra Sverige 

• 7 april mellersta Sverige 

• 8 april södra Sverige 

Projekten satte en gräns till 80 personer per träff. Till två av träffarna var det fler än 80 
som anmälde sig och i den sista var det nästan 80. Inbjudan gick ut brett och riktade sig 
till yrkesverksamma inom komvux som arbetar med validering såsom yrkeslärare, studie- 
och yrkesvägledare och rektorer samt processledare inom vård- och omsorgscollege och 
regionalt utvecklingsansvariga. Syftet med träffarna var att skapa möjligheter för 
erfarenhetsutbyte som kunde stödja deltagarnas arbete med validering inom respektive 
organisation.  

Träffarna bestod av korta inflygningar som följdes av gruppdiskussioner med 
avrapportering från grupperna i storgrupp. Diskussionerna utgick från frågeställningar om 
olika steg och moment i valideringsprocessen – översiktlig kartläggning, självskattning, 
samverkan mellan studie- och yrkesvägledare och yrkeslärare. Grupperna fick också 
diskutera intresset för stadigvarande nätverk med löpande nätverksträffar framöver. I 
denna fråga var samtliga grupper överens om att ett sådant intresse fanns.  

Eftersom träffarna var uppskattade har projektet utrett om någon eller några 
organisationer haft möjlighet att ta ägandeskap för att samordna och facilitera ett nätverk 
framöver. Vid projektets slut pågår dialog mellan några av regionerna och Vård- och 
omsorgscollege om ett eventuellt stadigvarande nätverk.  
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Kopplingen mellan branschvalidering och komvux  

Detta delprojekt initierades till följd av behov av att tydliggöra kopplingen mellan 
branschvalidering och komvux. I delprojektet har projektets experter tittat på 
förutsättningarna för detta inom tre olika områden: Bygg, Måleri och CNC.  

Bygg 

Projektet har haft dialog med Byggbranschens Yrkesnämnd (BYN) om deras nya 
valideringsmodell och dess koppling till kompletterande utbildning, dels via Libers 
utbildningspaket, dels via komvux. Detta då det inte finns någon sådan koppling idag. 
Dialog har även förts med BYN och Validering Väst för att ta reda på om det finns 
möjligheter för andra regioner att använda den valideringsmodell som använts i Göteborg 
under många år och som har koppling till kurser inom bygg på komvux. Modellen har 
använts framgångsrikt för att låta individer validera sin kunskap och därefter komplettera 
utbildningen med vissa delar eller placeras in direkt i lärlingsstegen som följer efter 
utbildningen. Därefter har modellen kommunicerats med övriga regioner vid flera av 
projektet Valideringslyfts workshops.  

En av de experter som varit anlitade i projektet har deltagit i BYN:s nationella 
kompetensförsörjningsgrupps möte i Göteborg. I samband med mötet genomfördes en 
presentation för att sprida arbetet som skett inom Valideringslyft och för att hämta 
erfarenheter från BYN:s arbete som kan vara användbart i regionernas arbete med 
strukturer för validering.  

Måleri 

Måleribranschens Yrkesnämnd (MYN) har koppling till kompletterade utbildning på 
komvux. Kopplingen består av en matris med yrkets kvalitetskritiska arbetsuppgifter på 
ena axeln och kompetensnivån på andra axeln. I matrisen finns ett rutnät där delar av 
kurserna inom komvux är integrerade. Detta skapar ett system där komvuxkurserna är 
nedbrutna till 65 mikrodelar. Det kompletterande lärandet behöver bara ske avseende de 
mikrodelar där kompetens saknas. Experterna som var anlitade i Valideringslyft gjorde 
under delprojektet ett försök för att se om det finns bättre sätt att skapa denna koppling. 
Försök gjordes för att skapa direkt koppling mellan MYN:s kompetensstandard och 
kursernas kunskapskrav i kombination med centrala innehåll. Detta arbete visade sig 
vara mycket omfattande och resulterade i komplexa kopplingar med väldigt mycket text. 
Experterna anser inte att detta är en framkomlig väg inom måleriyrket.  

Inom delprojektet har experterna även tittat på yrkespaketets ämnesmål. Eftersom 
yrkespaketet innehåller totalt tio ämnesmål skulle den kompletterande utbildningen bli 
omfattande. Ämnesmålen är översiktligt beskrivna samt saknar progressionsnivåer. 
Experterna kom därför inte fram till några förslag som skulle förbättra kopplingen.  

I delprojektet kom Valideringslyfts experter fram till att den matris som tillämpas av MYN 
bör kunna fungera även i andra valideringsmodeller. Inom delprojektet togs därför ett 
utkast till mall fram för detta.  

CNC 

Tillsammans med en yrkeslärare med erfarenhet som testledare inom branschvalidering 
CNC skapades en koppling mellan delkvalifikationerna inom CNC:s 
branschvalideringsmodell och ämnesmål inom olika kurser inom komvux. Syftet med 
detta var att få en ”matris”, som visade vilka specifika ämnesmål på specifika kurser som 
validanden behövde utbildas inom, då hen inte klarat en delkvalifikation.  

Vid genomgång av matrisen visade det sig snabbt att detta blev allt för övergripande. Den 
kompletterande utbildningen blev för vissa delkvalifikationer mycket omfattande. Om 
validanden exempelvis inte kunde nå upp till delkvalifikation CNC-teknik och ISO-
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program visar matrisen att validanden ska utbilda sig inom samtliga ämnesmål inom 
kursen Datorstyrd produktion 1–5 samt kursen CAD-CAM. Dessa blir totalt 700 poäng 
vilket motsvarar 35 veckors heltidsstudier.  

Utifrån problematiken ovan tittade experterna på om kompletterande utbildning kan ske 
inom CNC branschvalidering idag om validanden inte klarar delkvalifikation CNC-teknik 
och ISO-programmering. Om yrkesläraren ska följa logiken i branschvalideringsmodellen 
skulle utfallet bli enligt ovan ca 35 veckors kompletterande utbildning. Så görs det dock 
inte i realiteten. Det yrkesläraren gör är att detaljstudera validandens provresultat och 
ringa in de delar som validanden misslyckades med. Detta innebär i princip att 
yrkesläraren bryter ned delkvalifikationen i mindre delar för att fånga upp det som 
validanden behöver utveckla. Detta innebär att den kompletterande utbildningsinsatsen 
kan minskas. Yrkeslärarna har själva sett att delkvalifikationer är för grovt mått och hittat 
vägar att skapa mindre delar. De har i realiteten skapat ett antal del-delkvalifikationer 
inom varje delkvalifikation.  

Utifrån ovanstående förutsättningar konstaterade Valideringslyfts experter att: 

• Nuvarande delkvalifikationer inom CNC är för övergripande då de kräver för 
omfattande kompletterande utbildning om validanden misslyckas med någon av 
de mest omfattande delkvalifikationerna. Detta innebär problem både när det 
gäller att hitta koppling till komvux och vid kompletterande utbildning efter dagens 
branschvalidering.  

• Yrkeslärarnas pragmatiska lösning att titta på de delkvalifikationer som 
validanden inte klarar och gräva sig ned till varje enskilt provresultat och bara 
genomföra kompletterande utbildning på de provdelar/frågor där validanden 
misslyckats verkar fungera. Dock är det viktigt för valideringsmodellens 
huvudman att vid användning av mätmetoder såsom ”frågor med flervalssvar” 
säkerställa att antalet frågor per ”del-delkvalifikation” är tillräckligt stort.  

Delprojektets slutsatser, utifrån beskrivningarna av de tre yrkesområdena ovan 

• Delkvalifikationer är ofta så omfattande att kompletterande utbildning av hela 
delkvalifikationen blir för omfattande.  

• Delkvalifikationerna skulle därför i många fall behöva vara fler eller vara 
nedbrutna i mindre delar. 

• Detaljkoppling där alla kompetenskrav i branschens kompetensstandard ska 
kopplas mot relevanta kunskapskrav och centralt innehåll på kurser inom komvux 
har visat sig alltför komplext och textmässigt omfattande.  

• Koppling där hela delkvalifikationer ska kopplas mot kurser och ämnesmål har 
visat sig vara för övergripande. Det innebär ofta allt för omfattande 
kompletterande utbildning.  

• De kopplingar mellan branschvalidering och komvux som delprojektet utrett är 
möjligt när yrkesläraren ges frihet att titta på testresultaten efter valideringen och 
själv kan göra en bedömning av vilka utbildningsinsatser som är relevanta.  

• I den modell som används inom bygg- och anläggningsprogrammet i Göteborg 
görs planer för utbildningsinsatser baserat på yrkesbedömarens (yrkeslärarens) 
helhetsbedömningar utifrån alla de prov som utförts inom valideringen.  

• När yrkesbedömaren (yrkesläraren) inom MYN:s branschvalidering ska föreslå 
kompletterande utbildning sker detta strukturerat med direkt koppling till 65 delar 
inom olika komvux målerikurser. Även här krävs att yrkesläraren gör egna 
bedömningar.  
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• När testledaren (yrkesläraren) inom CNC:s branschvalidering ska föreslå 
kompletterande utbildning för de delkvalifikationer där validanden inte nått kraven 
tittar hen igenom provresultaten för att kunna ringa in mer i detalj var bristerna 
finns. 

Metodstöd för utförare av validering inom komvux 

I dialog med regionerna framkom ett tydligt behov av metodstöd för validering inom 
komvux, inte minst utifrån ändringarna i skollagen som trädde i kraft 1 januari 2023.18 
Bland annat uttryckte regionerna att de skulle ha nytta av ett liknande stödmaterial som 
Vård- och omsorgscollege:s valideringsmodell.  

Under början av 2022 inledde delprojektet dialog med olika personer med stor erfarenhet 
av validering inom komvux. Det blev en grupp bestående av personer från tre regioner 
fördelat på sex yrkeslärare, två rektorer och två regionrepresentanter.  

Under våren 2022 ordnades två workshops med fokus på metodstöd inom komvux. Den 
första handlade om att förenkla och förtydliga ett befintligt metodstöd avseende validering 
för barnskötare inom barn- och fritidsprogrammet, som Validering Väst tidigare tagit fram. 
Den andra workshopen handlade om utformning av ett mer generellt metodstöd inom 
komvux som också kan användas inom andra områden där det ännu inte valideras i lika 
stor omfattning. Som inspiration användes återigen det befintliga metodstöd för 
barnskötare som Validering Väst tagit fram, för att identifiera vilka delar som skulle kunna 
användas även inom andra yrkesområden. 

Under hösten 2022 hölls två ytterligare workshops med fokus på hur arbetet med 
metodstöd för utförare av validering inom komvux kan tas vidare. En fortsättning planeras 
genom regionerna Gävleborg och Västra Götalands fortsatta utvecklingsarbete inom 
ramen för Tillväxtverkets utlysning om effektiva strukturer för validering. 

Samverkan kring strategisk kompetensförsörjning inom näringslivet  

Delprojektet har fokuserat på näringslivets behov av att öka sin kunskap och förmåga att 
arbeta mer strategiskt med verksamhetens behov av kompetens, där validering finns med 
som en bärande komponent i kompetensutvecklingsarbetet. Delprojektets syfte och mål 
var att hitta formerna för samverkan mellan relevanta aktörer och att testa en stödstruktur 
för strategisk kompetensförsörjning i en genomförandefas. 

Delprojektet har levererat en modell för strategisk kompetensförsörjning med 
handlingsplan och aktiviteter som vägleder i arbetet med att skapa former för samverkan, 
rollfördelning och ansvar mellan aktuella aktörer samt ett pilotupplägg för att testa 
strukturen i en genomförandefas med ett antal företag. 

Bärande idé för konceptet har varit att utvärdera beprövade metoder och arbetssätt för 
det strategiska arbetet med företagens ledning samt koppla det mot etablerade 
valideringsmodeller med matchande utbildningar. 

Arbetet har genomförts i nära samverkan med fyra regioner som alla hade erfarenhet av 
insatser/projekt med ansatsen strategisk kompetensförsörjning med fokus på 

 
18 Riksdagen har beslutat om ändringar i skollagen för att valideringen inom komvux i högre grad ska tillgodose 
behoven på arbetsmarknaden och hos individer. Ändringarna innebär bland annat att det införs en skyldighet för 
hemkommunen att se till att den som vill få sitt kunnande kartlagt inför utbildning eller prövning inom komvux 
erbjuds en inledande kartläggning. Huvudmannen för komvux måste även se till att en elev som behöver 
validering erbjuds det om valideringen görs inom ramen för en eller flera kurser som bekostas av elevens 
hemkommun. Det förtydligas också vad som avses med validering och vilken dokumentation den som gjort en 
validering har rätt till. 
 
Riksdagen har även beslutat att ge regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ett brett 
bemyndigande att meddela föreskrifter om den inledande kartläggningen och validering av en persons 
kunnande. Lagändringarna trädde i kraft den 1 januari 2023.  
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näringslivets behov. Regionerna som deltog var Jönköping, Kronoberg, Blekinge och 
Skåne.  

IUC Skåne och Svensk Industrivalidering har också varit involverade i arbetet. Dels för 
utvärdering av deras analysverktyg, dels som bollplank för samverkansformer och en 
tänkt genomförandefas. Svensk Industrivalidering representerade även 
branschvalideringsperspektivet i det tänkta upplägget. 

Den föreslagna modell som delprojektet resulterat i består av två delar. 

Del 1. Skapa samverkansformer och etablera struktur för strategisk 
kompetensförsörjning inom näringslivet: 

• Identifiera relevanta aktörer. 

• Definiera kompetensförsörjningsprocessens ingående funktioner. 

• Definiera roller och ansvarsområden för medverkande aktörer. 

Del 2. Testa strukturen i en genomförandefas: 

• Strategiskt ledningsarbete med fokus på kompetensförsörjning. 

• Coachning. 

• Branschvalidering. 

• Kompletterande utbildningsinsatser. 

• (Lärande nätverk). 

 
Modellens huvudaktiviteter/funktioner 

Del 1. Skapa samverkansgrupp för etablering av struktur 

Samla de aktörer som på olika sätt bidrar i regionens kompetensförsörjningsarbete.  
Gemensamt utvärdera möjligheter samt skapa struktur för samverkan där roller och 
ansvarsfördelning tydliggörs. 

• Regionen initierar och är sammankallande. 

• Definiera roller och ansvarsområden. 

• Skapa styrgrupp. 

• Förankra projektidé. 

 
Samverkansmodell – roller och ansvarsfördelning 

Aktör/Funktion Beskrivning Ansvar 

Regionen • Projektägare och 
koordinator för projektet 

• Överordnat ansvar för 
projektet och dess 
genomförande 

• Projektledning 
- Administration 

• Tillsätta och leda styrgrupp 

• Rekrytera projektets aktörer 

• Initiera och leda 
spridningsarbete 
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• Ta emot intresseanmälningar 
från företag, tecknar avtal 

• Upphandling av 
kompetenscoach 

Parter och stöd-
organisationer 

• Dörröppnare till företagen, 
ger legitimitet åt projektet 
och bidrar med 
företagskontakter  

• Medverkar i projektets 
styrgrupp 

• Informerar/bearbetar 
företagen om projektet  

Företagen • Målgrupp för projektet och 
dess insatser 

• Deltar med ledningsgrupp i 
projektet för utveckling och 
utbildning i strategiskt 
kompetensförsörjningsarbete. 

• Deltar med 
produktionspersonal i 
projektet för validerings- och 
kompetensutvecklingsinsatser 

Kompetens-
coacher 

• Expert på organisationers 
strategiska ledningsarbete 
med fokus på 
kompetensförsörjning 

• Processleda företagen i att 
utveckla förmågan att leda 
verksamheten mot strategiskt 
satta mål med särskilt fokus 
på kompetensförsörjning 

• Projektledning 
- Operativa arbetet   

Testcentra • Ackrediterade utförare av 
branschvalidering inom 
industrin 

• Utbildningsleverantör  

• Genomföra validering av 
företagens 
produktionspersonal 

• Medverka vid planering av 
kompletterande 
utbildningsupplägg 

• Genomföra utbildning 

Svensk 
Industri-
validering 

• Parts- och 
branschgemensam 
organisation med 
huvudfokus på företagens 
kompetensbehov och 
branschvalideringsmodeller 

• Medverkar i styrgrupp 
(Parterna) 

• Delaktiga i införsäljning av 
projektet till företagen 

• Koordinerar nätverket med 
kompetenscoacher 

• Utbildar kompetenscoacher 

• Kopplar samman regionerna 
med ackrediterade coacher 

Metodik för 
strategiarbetet 

• Mind the gap och Fyra 
samtal, två beprövade 
metoder för utveckling av 
organisationers strategiska 
ledningsarbete. 

• Utgör grundmetodik för det 
coachande arbetet i företagen 
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Del 2. Testa strukturen i en genomförandefas: 

Införsäljning till företag  

Aktörer: Regionen, Parterna (Teknikföretagen, IF Metall), branschorganisationer (TMF, 
IKEM, Livsmedelsföretagen, Svetskommissionen, Gjuteriföreningen, SKTC, Proteko, med 
flera). 

• Införsäljning till företagen sker i samverkan mellan regionen och parterna samt 
branschorganisationer. 

• Regionen initierar och koordinerar spridningsarbetet. 

• Parterna och branschorganisationer informerar och bearbetar företagen via sina 
kanaler. Information om projektet och villkor för medverkan. 

• Regionen tar emot intresseanmälan och upprättar avtal med företagen. 

• Regionen upphandlar/kopplar samman företagen med en kompetenscoach. 

 

Nätverk av kvalitetssäkrade kompetenscoacher 

Aktörer: Svensk Industrivalidering, IUC-bolagen, externa verksamhetskonsulter. 

• Nätverk av kompetenscoacher. IUC-bolagen är stommen i nätverket kompletterat 
med externa verksamhetskonsulter. Svensk Industrivalidering koordinerar 
nätverket och ackrediterar medverkande coacher. 

• IUC-bolagen bidrar med verksamhetskonsulter. 

• Externa verksamhetskonsulter kompletterar för nationell täckning. 

• Svensk Industrivalidering kvalitetssäkrar och koordinerar: 

o Kompetensprofil för ackreditering. 

o Utbildning (metodik, kompetensförsörjningsprocessen, branschvalidering, 
testcentras roll – leverantör av validering och kompletterande utbildning). 

o Förmedlar kontakter till regionerna. 

 

Driva projektet 

Aktörer: Regionen, kompetenscoach 

• Projektledning delas mellan regionen och upphandlad kompetenscoach. 
Regionen tar hand om den administrativa delen och kompetenscoachen planerar 
och leder det operativa arbetet.  

 

Processleda företagen i ett strategiskt utvecklingsarbete 

Aktörer: Kompetenscoach, företagets ledningsgrupp, företagets anställda 

• Kompetenscoachen leder företaget i ett metodiskt utvecklingsarbete med fokus 
på det strategiska ledningsarbetet och kopplingen till företagets behov av 
kompetens. När coachen blivit tilldelad ett företag är det coachens ansvar att 
initiera, driva och slutföra arbetet enligt den metodik som används. I uppdraget 
ingår bland annat att: 

o initiera och driva arbetet framåt 

o upprätta projektplan tillsammans med företaget 
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o genomföra workshops med ledningsgruppen enligt metodik 

o ta fram process för företagets kompetensförsörjning 

o introducera branschvalidering som verktyg i en 
kompetensutvecklingsprocess inklusive: 

- kompetenskartläggning av anställda 

- valideringsresultat som underlag för 
utbildningsplanering 

o komplettera med utbildningsinsatser 

o följa upp och utvärdera 

o koppla kompetensförsörjningsprocessen till ledningssystem. 

 

Mål att nå med hjälp av modellen 

Regionalt fokus: Upparbetade kontakter och samverkansformer för utveckling av 
industrins förmåga att arbeta strategiskt med kompetensförsörjning samt fungerande 
struktur för kompetensutveckling av industrins medarbetare. 

Respektive region tar initiativ för att driva det fortsatta arbetet med kompetensförsörjning. 
Regionen ansvarar för nätverksträffar för strategisk dialog, utbildningsinitiativ, olika 
samverkansformer för hur stödja kompetenscoacher. Några deltagande företag kan 
representera de olika lärandenätverken. 

Nationellt fokus: Nationella finansiärer, olika regioner och aktörer har träffar för att 
tillsammans driva ett långsiktigt arbete kring strategisk kompetensförsörjning på nationell 
och regional nivå.  

Identifikation och kategorisering av befintliga filmer om validering 

Tidigt i projektet framkom behov av ett enkelt, tydligt och lättillgängligt 
informationsmaterial kopplat till validering. Bakgrunden var att kunskapen om validering 
som verktyg och del av kompetensförsörjningsområdet varierade hos regionerna.  

Förutom att förstärka och bredda sin egen kunskap inom området så uttrycktes ett behov 
av att kunna använda materialet i informations- och inspirationssyfte i mötet med 
potentiella samverkansaktörer eller på annat sätt viktiga organisationer och individer. 
Konsensus fanns kring att informationsmaterialet skulle ha visuell karaktär, det vill säga i 
form av kortare filmer, då det mediet uppfattas som det som kan få störst effekt utifrån 
syfte och målgrupp. Utifrån detta behov initierades delprojektet om identifikation och 
kategorisering av befintliga filmer om validering (se utförligare redovisning av projektet i 
bilagan).  

För att kunna spegla validering utifrån olika perspektiv och möta de fokusområden som 
lyfts fram av regionerna, samt göra filmerna mer tillgängliga så valdes sju kategorier ut 
under vilka filmerna sorterades. Kriterierna för urval var att informationen skulle vara 
korrekt och relevant, att filmernas längd inte skulle överstiga fyra till sex minuter, samt att 
hänvisningar till fördjupning och kontaktinformation skulle framgå där så var möjligt. 

 
De sju kategorierna under vilka filmerna sorterades var:  

• generellt om förutsättningar och validering som ”fenomen” och beståndsdel i 
kompetensförsörjningspusslet 

• exempel på valideringsprocesser utvecklade av bransch – hur och varför 

• validering inom komvux 
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• exempel på intressanta delar i valideringsprocessen 

• samverkan inom validering 

• målgruppsperspektiv 

• utländsk utblick. 

Regionerna ombads att inventera egna nätverk för identifikation av intressanta filmer. De 
av regionerna inskickade filmerna tillsammans med de som projektledning och experter 
identifierat gallrades och sorterades sedan utifrån kriterier och kategorier. 37 filmer 
sorterades in under de sju kategorierna. I samband med projektets avslut har 
regionernas representanter fått ta del av hela listan över filmer. Därtill har MYH valt att 
länka till några av filmerna från sin webbsida, för att synliggöra vilka olika 
användningsområden som validering kan ha. 
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